



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมินบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียา มาสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขตมินบุรีเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตมินบุรีมีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตร.กม. มีข้อมูลแปลงที่ดิน 65,536 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร ประมาณ 60,800 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการประเมินภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมินบุรี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
- 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตมินบุรี อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- 3.เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมินบุรีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- 2.สามารถนำข้อมูลมาใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
- 3.สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัด 15 (ตัวชี้วัดเจาะจง 7) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

7.1 ร้อยละของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ต.ค.62 ดังนี้ 1.รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13,788 หลัง 2.รายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-15 พ.ย.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง 2.รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 ราย 3.ดำเนินการประกาศ ภ.ด.ส.4 (รายการอาคารชุด) จำนวน 9,278 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ธ.ค.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 หลัง 2.สำรวจอาคารชุด จำนวน 10,272 ราย 3.ประกาศรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) จำนวน 9,278 ราย 4.ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 1,998 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2020-1-24 :ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ม.ค.63 ดังนี้ 1.ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบ อาคารชุด 10,572 ราย 2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลบ้านและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 20,200 ราย 3.ดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 36,570 ราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/2/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ก.พ.63 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สำรวจข้อมูลอาคารชุดและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 10,272 ราย 2.สำรวจข้อมูลที่ดินและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 37,070 ราย 3.สำรวจข้อมูลบ้านและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 25,288 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 มี.ค.63 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -สำรวจข้อมูลที่ดิน(แปลง) จำนวน 60,938 แปลง สำรแล้ว 60,938 แปลง -จัดเก็บข้อมูลที่ดินในระบบ 39,610 แปลง -สำรวจบ้าน(หลัง) จำนวน 50,452 หลัง สำรแล้ว 50,452 หลัง -จัดเก็บข้อมูลบ้านในระบบ จำนวน 30,273 หลัง -สำรวจอาคารชุด(ห้อง) สำรแล้ว 10,272 ห้อง -จัดเก็บข้อมูลอาคารชุดในระบบ 9,278 ห้อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/04/2563 :</p> <p>ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-23 เม.ย.2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว จำนวน 13,340 แปลง คิดเป็นร้อยละ 21.63 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 10,319 หลัง คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจงข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/05/2563 :</p> <p>ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-22 พ.ค.2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว จำนวน 32,825 แปลง คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง <ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการสำรแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 20,303 หลัง คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาคารชุดทั้งหมด - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจงข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ร.ด.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ต.ค.63 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง <ul style="list-style-type: none"> -สำรแล้วที่ดินแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง <ul style="list-style-type: none"> -สำรแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลังคิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.แจงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ จำนวน 39,530 ราย (ประกาศตามข้อมูลของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีข้อมูลครบถ้วน) 4.รายการอาคารชุด ทั้งหมด 9,278 ห้อง 		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-สำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาคารชุดทั้งหมด
-จัดเก็บข้อมูลรายการห้องชุดในระบบแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
5 แจ่งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ร.ด. 4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 9,278 ห้อง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/07/2563 :

ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-24 ก.ค.2563 ดังนี้

1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว จำนวน 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด
- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 17,615 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่มีค่าภาษี

2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
- แจ่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 36,530 ราย

คิดเป็นร้อยละ 64.11

- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 8,789 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลังที่มีค่าภาษี

3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- แจ่งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 4,416 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องที่มีค่าภาษี

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2563 :

ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562- 28 ส.ค.2563 ดังนี้

1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว จำนวน 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด
- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 26,521 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่มีค่าภาษี

2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
- แจ่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 36,530 ราย

คิดเป็นร้อยละ 64.11

- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 13,607 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลังที่มีค่าภาษี

3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- แจ่งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด
- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 6,186 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องที่มีค่าภาษี

หมายเหตุ การแจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะรายที่มีค่าภาษีเท่านั้น

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/09/2563 :

ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562- 25ก.ย.2563 ดังนี้

1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลระบบแล้ว จำนวน 42,697 แปลง คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของรายการที่ดินทั้งหมด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 26,521 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลง
ที่สำรวจและมีค่าภาษี

2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

- จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 13,607 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลัง
ที่สำรวจและมีค่าภาษี

3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง

- ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด

- จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด

- แจ่งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด

- แจ่งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 4,186 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องที่สำรวจและมีค่าภาษี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

