



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวชิระ มีพร้อม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ยุ่งลาย เป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตราย ต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้วัดข้อยุงลาย ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์ควบคุมป้องกันและกำจัดข้อยุงลาย ทั้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุง การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ หรือแหล่งอาศัยของข้อยุง รวมทั้งการกำจัดข้อยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. สถานศึกษาและศาสนสถาน
3. พื้นที่เอกชน

**1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดข้อยุงในชุมชน 9 ชุมชน
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดข้อยุงในโรงเรียน 14 แห่ง
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดข้อยุงในบริเวณบ้านคนไข้ 60 ราย
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดข้อยุงในสถานที่อื่นๆ 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย 10 ชุมชน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 62 ราย
4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดข้อยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ในสถานศึกษา 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย 1 ชุมชน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 39 ราย
4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดข้อยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ในสถานศึกษา 2 แห่ง
5. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดข้อยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน 2 แห่ง
2. ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดข้อยุง ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 30 ราย
3. ฉีดพ่นกำจัดข้อยุงในศาสนสถาน 1 แห่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>4. ฉีดพ่นสถานที่เอกชนตามข้อร้องเรียน 1 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย 4 ชุมชน</p> <p>2. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 1 (รวม 60 ชุมชน) ณ สำนักงานเขตมีนบุรี</p> <p>3. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 2 ในชุมชน 2 ชุมชน</p> <p>4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงบริเวณบ้านผู้ป่วย 20 ราย</p> <p>5. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่เอกชน 1 แห่ง</p> <p>6. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p> <p>7. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) 1 แห่ง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรม IVM 11 ชุมชน</p> <p>2.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วย 3 ราย</p> <p>3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/04/2563 :</p> <p>1. สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 2 ราย</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2563 :</p> <p>สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย จำนวน 2 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/06/2563 :</p> <p>1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน</p> <p>2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในโรงเรียน 3 แห่ง</p> <p>3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 4 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/07/2563 :</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 23 ราย</p> <p>3. ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/08/2563 :</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 1 ชุมชน</p> <p>3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านผู้ป่วย 24 ราย</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่เอกชน 2 ราย</p> <p>5. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา 1 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 16/09/2563 :</p> <p>1. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี และแจกเอกสารความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน / กรรมการชุมชน และประชาชน จำนวน 63 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>2.1 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี 43 ชุมชน จำนวน 5,551 หลังคาเรือน</p> <p>2.2 บ้านเรือนของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร จำนวน 298 ราย จำนวน 10,300 หลังคาเรือน</p> <p>2.3 สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50130000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวชิระ มีพร้อม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ยุ่งลาย เป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตราย ต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ซิกนุกุนยา ไข้ซิกา เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์ควบคุมป้องกันและกำจัดยุ่งลาย ทั้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ หรือแหล่งอาศัยของยุง รวมทั้งการกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. สถานศึกษาและศาสนสถาน
3. พื้นที่เอกชน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในชุมชน 9 ชุมชน
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในโรงเรียน 14 แห่ง
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในบริเวณบ้านคนไข้ 60 ราย
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่อื่นๆ 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 10 ชุมชน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 62 ราย
4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 1 ชุมชน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 39 ราย
4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา 2 แห่ง
5. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน 2 แห่ง
2. ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุง ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 30 ราย
3. ฉีดพ่นกำจัดยุงในศาสนสถาน 1 แห่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>4. ฉีดพ่นสถานที่เอกชนตามข้อร้องเรียน 1 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย 4 ชุมชน</p> <p>2. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 1 (รวม 60 ชุมชน) ณ สำนักงานเขตมีนบุรี</p> <p>3. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 2 ในชุมชน 2 ชุมชน</p> <p>4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงบริเวณบ้านผู้ป่วย 20 ราย</p> <p>5. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่เอกชน 1 แห่ง</p> <p>6. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p> <p>7. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) 1 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรม IVM 11 ชุมชน</p> <p>2.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วย 3 ราย</p> <p>3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2563 :</p> <p>1. สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 2 ราย</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2563 :</p> <p>สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย จำนวน 2 ราย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 :</p> <p>1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน</p> <p>2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในโรงเรียน 3 แห่ง</p> <p>3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 4 ราย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2563 :</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 23 ราย</p> <p>3. ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/08/2563 :</p> <p>1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สํารวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 1 ชุมชน</p> <p>3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านผู้ป่วย 24 ราย</p> <p>4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่เอกชน 2 ราย</p> <p>5. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา 1 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2563 :</p> <p>1. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี และแจกเอกสารความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน / กรรมการชุมชน และประชาชน จำนวน 63 ชุมชน</p> <p>2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>2.1 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี 43 ชุมชน จำนวน 5,551 หลังคาเรือน</p> <p>2.2 บ้านเรือนของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร จำนวน 298 ราย จำนวน 10,300 หลังคาเรือน</p> <p>2.3 สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

