



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตเมืองบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตเมืองบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจริศนา อำนวยสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

1. สำรองและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำคัญกระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563

2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำรองและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำคัญกระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 (80 คະแนน)

2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คະแนน)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัดเจรจา 1)ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. สำรองและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ประสานสำนักการระบายน้ำ แจ้งจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตเมืองบุรี 102 ราย

ประสานขอข้อมูลสถานประกอบการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 32 แห่ง (จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียเป้าหมายในพื้นที่ 102 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 31.37





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 44 แห่ง (จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียเป้าหมายในพื้นที่ 102 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 43.14 - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดและหมู่บ้านจัดสรร			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย8แห่งรวมเป็น 52แห่ง คิดเป็นร้อยละ51 2.ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 102แห่ง คิดเป็นร้อยละ100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถสำรวจในสถานประกอบการได้ ประกอบกับสถานประกอบการปิด เจ้าหน้าที่บางส่วน WFH จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ กท 5204/2443 ลว. 3 เมษายน 2563				
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 8 แห่ง รวม 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการเก็บค่าน้ำเสียในสถานประกอบการทางสื่อโซเชียล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1.สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 20 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บค่าน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1.สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 20 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บค่าน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : สำรวจและประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการเก็บค่าน้ำเสียในสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 14 แห่ง รวม 94 แห่ง (จากสถานประกอบการเป้าหมาย 102 แห่ง)คิดเป็นร้อยละ 92.16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ 99 ราย จากกลุ่มเป้าหมายเดิม 102 ราย (ปิดกิจการ 3 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

