



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50130000-3532

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวศธร พุดอินันต์

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรียังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านบ้าน ปากฎในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกหลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: เดือนตุลาคม 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: เดือนพฤศจิกายน 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 20 ราย (รวม 48 หลัง) และกำหนดเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: เดือนธันวาคม 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 21 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 21 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: เดือนมกราคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มกราคม 2563)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 12 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 12 ราย (จำนวน 38 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 เดือนมีนาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 27 ราย (จำนวน 62 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2563)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/04/2563 เดือนเมษายน 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 14 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 ราย (จำนวน 15 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 ราย (จำนวนบ้าน 19 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2563 เดือนมิถุนายน 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย จำนวน 80 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 28/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 14 ราย
 และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 ราย (จำนวน 16 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 เดือนสิงหาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย
 และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
 จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 26/09/2563 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

