



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบท่าเรือ-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรงค์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาเร่-แผงลอยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่

1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากท่าออกอรณเมล์ ขสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สทท. 02 ทุกสิ้นเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ฝ่าฝืน 2. รายงานผลการตรวจดำเนินการให้ที่ปรึกษา ผ.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเล็กทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง</p> <p>และดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535</p> <p>และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตรา กวดขันและตั้งกำลัง บริเวณจุดยกเล็กทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเล็กทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเล็กทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน</p> <p>รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเล็กทำการค้าที่ประกาศยกเล็กเป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเล็กแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเล็กแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่

1. หน้าอาคารกรุงเทพฯ (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากท่าวอกรถเมล์ ชสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 23/10/2562 : 1. สํารวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเล็ก/จัดทำบัญชี</p> <p>2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ</p> <p>3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ค้าฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเล็กทำการค้า</p>
-----------------	---





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปัญหาความมั่นคงจากต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาเบ-แผลงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่

1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทАОออกรถเมล์ ชสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : 1. สำรวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ค้าฝิ่นบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ค้าฝิ่น 2. รายงานผลการตรวจดำเนินการให้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝิ่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง และดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตั้งกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ค้าฝิ่นแต่อย่างใด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝิ่น และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/08/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกวาดชั้นบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ฝ่าฝืน
 รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวาดชั้นตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน
 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว

รหัสโครงการ... : 50130000-3535

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงศ์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
 นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรก ขยะและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
 ปัญหาความมั่นคงจากต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไม่มีแผงค้าและสิ่งใดๆ ตั้งวางกีดขวาง ทำให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและมีความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตมีนบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่

1. หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ถึง สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนสีหบุรานุกิจ
2. ปากทอออกอรณเมล์ ชสมก. ถึง คลินิกจิตประสงค์ ถนนสีหบุรานุกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : 1. สํารวจจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิก/จัดทำบัญชี
 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวาดชั้นและจับกุมผู้ฝ่าฝืนบริเวณจุดที่ประกาศยกเลิกทำการค้า
 5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 23/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวาดชั้นบริเวณจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
 และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบตามแบบ สนท. 02 ทุกสิ้นเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวาดชั้นบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวาดชั้นบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าหน้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน
 และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 1
 และ 16 ของเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : 1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวาดชั้นบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าเป็นประจำทุกวัน ขณะตรวจตราไม่พบผู้ฝ่าฝืน
 2. รายงานผลการตรวจดำเนินการให้ที่ปรึกษา ผว.กทม. (นายวัลลพ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพฯ และสำนักเทศกิจ ทราบทุกวันที่ 16 และ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ของทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 16 และ 1</p> <p>ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจักจับกุมยึดอายัดของกลาง</p> <p>และดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535</p> <p>และรายงานผลการดำเนินการให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและตั้งกำลัง บริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนแต่อย่างใด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน</p> <p>ผลการดำเนินการไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดยกเลิกทำการค้า ถนนสีหบุรานุกิจเป็นประจำทุกวัน และไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน</p> <p>รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันตรึงกำลังบริเวณจุดยกเลิกทำการค้าที่ประกาศยกเลิกเป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

