



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50130000-3538

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรณัฐ จงสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันการให้บริการภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศต้องมีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. รวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. พัฒนาฐานข้อมูลที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : จัดทำโครงการและประชุมทบทวนภารกิจที่จะใช้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจำนวน 5 ฐานข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลสถานประกอบการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
2. ข้อมูลสถิติการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี
3. ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
4. ข้อมูลสถานที่ตั้งประเภทโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี
5. ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อมูลซึ่งมติที่ประชุมเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการ 1 ฐานข้อมูลคือ

ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : จัดทำสรุปข้อมูลรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน
2. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน
3. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 1) รายละเอียดขอบเขตของข้อมูล
  - 2) กำหนดแหล่งข้อมูล
  - 3) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
  - 4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บ
  - 5) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
4. เตรียมจัดส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6  | :: 23/3/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2563 : รวบรวมการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 22/05/2563 : 1.ดำเนินการประชุมชี้แจงความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  |                |                     |
|                  | <p>ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมณฑลฉันทบุรี และให้แต่ละฝ่ายจัดทำแบบรายงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>2.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ</p> |                |                     |
| รายงานครั้งที่9  | :: 26/06/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการซักถามขยะ<br>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/08/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการซักถามขยะ<br>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 27/09/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการซักถามขยะ<br>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

