



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50130000-3538

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรณัฐ จงสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการให้บริการภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศต้องมีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. พัฒนาฐานข้อมูลที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : จัดทำโครงการและประชุมทบทวนภารกิจที่จะใช้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจำนวน 5 ฐานข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลสถานประกอบการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
2. ข้อมูลสถิติการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี
3. ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
4. ข้อมูลสถานที่ตั้งประเภทโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี
5. ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อมูลซึ่งมติที่ประชุมเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการ 1 ฐานข้อมูลคือ

ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : จัดทำสรุปข้อมูลรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน
2. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน
3. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) รายละเอียดขอบเขตของข้อมูล
 - 2) กำหนดแหล่งข้อมูล
 - 3) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
 - 4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บ
 - 5) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
4. เตรียมจัดส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : รวบรวมผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : 1.ดำเนินการประชุมชี้แจงความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมณฑลฉันทบุรี และให้แต่ละฝ่ายจัดทำแบบรายงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ		
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักรากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักรากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักรากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

