



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50130000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 025407175

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย ขาดใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว มาทิ้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ในชุมชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระการนำขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์หรือทิ้งให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะขึ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดน้อยลง
2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับขยะขึ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอย และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : จัดทำรายละเอียด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : กำหนดวิธีการและกำหนดแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ ,หมู่บ้านปรีชา9 ,ชุมชนคลองตะเอน และชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนอมรินทร์ ชุมชนรามอินทราเนรนิต ชุมชนบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ได้รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในหมู่บ้านวรารมย์ ชุมชนเคหะรามคำแหง ชุมชนแสงวิมาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสินธานี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ชุมขนสินธานี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนมีนบุรีอุบลรัตน์ ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> บ้านเอื้ออาทร 3		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีริมเกล้า □□□□□□□□			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	ชุมชนอนันตสามัคคี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนสุภาวีย์ -เทพารักษ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดการมูลฝอย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยการนำสิ่งของเหลือใช้หนักกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดปริมาณการกำจัดขยะลดลง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50130000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 025407175

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย ขาดใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว มาทิ้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ในชุมชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระการนำขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์หรือทิ้งให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะขึ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดน้อยลง
2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับขยะขึ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอย

และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย

และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : จัดทำรายละเอียด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : กำหนดวิธีการและกำหนดแผนการดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ ,หมู่บ้านปรีชาฯ ,ชุมชนคลองตะเอน และชุมชนสุภาทองโครงการ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนอมทรัพย์ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ได้รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในหมู่บ้านวรารมย์ ชุมชนเคหะรามคำแหง ชุมชนแสงวิมาน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนนิคมใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสินธานี			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/04/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนนิคมใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม □□□□□□□□ ชุมชนสินธานี			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/05/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนมีนบุรีอุบลรัตน์ ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง □□□□□□□□ บ้านเอื้ออาทร 3			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/06/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีร่มเกล้า □□□□□□□□ ชุมชนอนันตสามัคคี			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/07/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนสุภาวีย์ -เทพารักษ์			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 27/08/2564 : ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดการมูลฝอย			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 22/09/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยการนำสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดปริมาณการกำจัดขยะลดลง			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

