



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ

และเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

และทันสมัย 3. เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 4. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2. ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี

2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรี

3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ

,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริการข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี

2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123

พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ

3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :

อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31 มกราคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล		
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี และเผยแพร่เว็บไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี	
รหัสโครงการ... : 50130000-3678	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง	ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 3. เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 4. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2. ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการองค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 2.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรี 3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ ,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริการข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี 2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123 พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ 3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31 มกราคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการบำบัดประจำตัวประชาชนที่มีการใช้บริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย 3. เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 4. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2. ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี

2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรี

3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ

,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริการข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี

2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123

พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ

3. จัดส่งหนังสือรายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24

ธันวาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :

อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31

มกราคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการบริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี และเผยแพร่เว็บไซต์ขอสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และแผนผล	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ

และเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

และทันสมัย3. เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้4. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการองค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตมีนบุรี 2.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตมีนบุรี 3. ดำเนินการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อขอชุดข้อมูลสำคัญ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : 1. ดำเนินการขอชุดข้อมูลสำคัญของ 10 ฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลสำคัญ ,แบบประเมินค่าคะแนนชุดข้อมูลสำคัญ พร้อมนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญ ต่อประธานคณะทำงานบริการข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ดำเนินการนำชุดข้อมูลสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 16 ชุดข้อมูลสำคัญจัดทำลงในระบบ ArcGIS Survey 123 พร้อมประเมินชุดข้อมูลสำคัญ
- 3. จัดส่งหนังสือรายงานการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5201/7495 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/01/2565 :</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 31 มกราคม 2565</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลชุดข้อมูลสำคัญ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2565 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2565 : นำเข้าข้อมูล 10 ชุดข้อมูล</p> <p>ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครลงในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ชุดข้อมูล</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2565 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2565 : สร้างนวัตกรรมการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการให้บริการที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมจัดส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการสร้างนวัตกรรม ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/09/2565 : 1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

