



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50130000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ข่ารุง ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี 2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : จัดทำประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้าไปดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทาง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่		
	ขยะอันตราย ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) , ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) , ชุมชนแสงวิมาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :		
	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เข้าดำเนินการรณรงค์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน		
	1.ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2		
	2.ชุมชนทองสงวน		
	3. ชุมชนพูนสิน 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>30/05/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน</p> <p>1.ชุมชนสุกกาทอง 2.ชุมชนคลองตะเอนด 3.ชุมชนอ้อมทรัพย์ร่มเกล้า 4.ชุมชนรามอินทราเนรมิต 5.หมู่บ้านวารมย์</p> <p>รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/06/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน</p> <p>1.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) 2.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) 3.ชุมชนแสงวิมาน 4.ชุมชนนิมิตใหม่ซอย1</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/07/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/08/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>12/09/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ ขยะขึ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50130000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฑ

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ข่ารด ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี 2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2564 : จัดทำประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้าไปดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทาง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) , ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) , ชุมชนแสงวิมาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2565 : แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/02/2565 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2565 : เข้าดำเนินการรณรงค์โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 2.ชุมชนทองสงวน 3. ชุมชนพูนสิน 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนสุกกาทอง 2.ชุมชนคลองตะเอนด 3.ชุมชนอ้อมทรัพย์ร่มเกล้า 4.ชุมชนรามอินทราเนรมิต 5.หมู่บ้านวรารมย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) 2.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) 3.ชุมชนแสงวิมาน 4.ชุมชนนิมิตใหม่ซอย1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 12/09/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่	
รหัสโครงการ... : 50130000-3700	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒ

1.3 หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ขำรุด ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือคั่งค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมินบุรี 2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมินบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : จัดทำประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้าไปดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทาง จัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ขยะอันตราย ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) , ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) , ชุมชนแสงวิมาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อนัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ขยะอันตราย เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำไปใช้ประโยชน์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เข้าดำเนินการรณรงค์โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 2.ชุมชนทองสวน 3. ชุมชนพูนสิน 5	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนสุกกาทอง 2.ชุมชนคลองตะเอนด 3.ชุมชนอมทรัพย์ร่มเกล้า 4.ชุมชนรามอินทราเนรมิต 5.หมู่บ้านวารมย์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน 1.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) 2.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) 3.ชุมชนแสงวิมาน 4.ชุมชนนิมิตใหม่ซอย1	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/07/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/09/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ ขยะขึ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50130000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ขำรุค ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร

เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี 2.

ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : จัดทำประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้าไปดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทาง จัดเก็บขยะขึ้นใหญ่		
	ขยะอันตราย ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย) , ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา) , ชุมชนแสงวิมาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อนัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ขยะอันตราย เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :		
	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งเพื่อทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลงตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เข้าดำเนินการรณรงค์โครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1.ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2	
	2.ชุมชนทองสงวน	
	3. ชุมชนพูนสิน 5	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	
	1.ชุมชนสุกกาทอง	
	2.ชุมชนคลองตะโหนด	
	3.ชุมชนอ้อมทรัพย์ร่มเกล้า	
	4.ชุมชนรามอินทราเนรมิต	
	5.หมู่บ้านวรารมย์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	
	1.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งซ้าย)	
	2.ชุมชนเคหะรามคำแหง(ฝั่งขวา)	
	3.ชุมชนแสงวิมาน	
	4.ชุมชนนิมิตใหม่ซอย1	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 12/09/2565 : สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะขึ้นใหญ่ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

