



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 709,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ

จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสนใจในการเล่นกีฬา

ห่างไกลจากยาเสพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และประสานโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On Site จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On-site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อกำหนดการว่ายน้ำของแต่ละโรงเรียน แต่ละโรงเรียนจัดทำแผนโครงการว่ายน้ำ และสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำให้นักเรียนชั้น ป.3 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ค่าชุดว่ายน้ำ, ค่าสระ, ค่าครูสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ) ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2565 : ทั้ง 13 โรงเรียน นำนักเรียนชั้น ป.3 เรียนว่ายน้ำตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ วันละ 2 ชั่วโมง 10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 28/08/2565 : วางฎีกาทุกโรงเรียนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจและแก้ไขฎีกาค่าชดว้ยน้ำ ค่าสระ ค่าครูสอนว้ยน้ำ และค่าพาหนะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 619,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 90,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว้ยน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 709,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ

จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว้ยน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว้ยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว้ยน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว้ยน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสนใจในการเล่นกีฬา

ทางไกลจากยาเสพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว้ยน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

มีทักษะว้ยน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และประสานโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On Site จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On-site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อกำหนดการว้ยน้ำของแต่ละโรงเรียน แต่ละโรงเรียนจัดทำแผนโครงการว้ยน้ำ

และสำรวจขนาดชุดว้ยน้ำของนักเรียนชั้น ป.3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว้ยน้ำให้นักเรียนชั้น ป.3 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ค่าชุดว้ยน้ำ, ค่าสระ, ค่าครูสอนว้ยน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และคำพาหนะ) ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำไว้			
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 30/07/2565 : ทั้ง 13 โรงเรียน นำนักเรียนชั้น ป.3 เรียนว่ายน้ำตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ วันละ 2 ชั่วโมง 10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง			
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 28/08/2565 : วางฝึกทุกโรงเรียนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจและแก้ไขฝึกค่าชุดว่ายน้ำ ค่าสระ ค่าครูสอนว่ายน้ำ และคำพาหนะ			
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 619,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 10/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 90,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 709,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสนใจในการเล่นกีฬา

ทางไกลจากยาเสพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว			
รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และประสานโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ			
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน			
รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน			
รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On Site จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้			
รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On-site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้			
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้			





รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อกำหนดการว่ายน้ำของแต่ละโรงเรียน แต่ละโรงเรียนจัดทำแผนโครงการว่ายน้ำ และสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.3		
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำให้นักเรียนชั้น ป.3 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ค่าชุดว่ายน้ำ, ค่าสระ, ค่าครูสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ) ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2565 : ทั้ง 13 โรงเรียน นำนักเรียนชั้น ป.3 เรียนว่ายน้ำตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ วันละ 2 ชั่วโมง 10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2565 : วางฎีกาทุกโรงเรียนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจและแก้ไขฎีกาค่าชุดว่ายน้ำ ค่าสระ ค่าครูสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 619,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 90,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 709,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 709,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ

จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้ให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2

เพื่อให้ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

ทางไกลจากสภาพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และประสานโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On Site จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On-site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2565 : เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนแบบ On site จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อกำหนดการร่วมน้ำของแต่ละโรงเรียน แต่ละโรงเรียนจัดทำแผนโครงการร่วมน้ำ และสำรวจขนาดชุดว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.3
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2565 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำให้นักเรียนชั้น ป.3 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ค่าชุดว่ายน้ำ, ค่าสระ, ค่าครูสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ) ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำไว้
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2565 : ทั้ง 13 โรงเรียน นำนักเรียนชั้น ป.3 เรียนว่ายน้ำตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ วันละ 2 ชั่วโมง 10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2565 : วางฎีกาทุกโรงเรียนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจและแก้ไขฎีกาค่าชุดว่ายน้ำ ค่าสระ ค่าครูสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 619,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 90,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

