



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50130000-3805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2565 : เดือนตุลาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 21 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย

เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการอนุญาต จำนวน 18 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 27 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 65)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 25 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 25 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มี.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: เดือนเมษายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เม.ย. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 36 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 36 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มิ.ย. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ก.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ส.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50130000-3805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2565 : เดือนตุลาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 21 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย
	เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการอนุญาต จำนวน 18 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 27 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 65)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 25 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 25 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มี.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เดือนเมษายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เม.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 36 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 36 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มิ.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ก.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ส.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50130000-3805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/11/2565 : เดือนตุลาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 21 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย
	เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการอนุญาต จำนวน 18 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 27 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 65)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 25 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 25 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มี.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: เดือนเมษายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เม.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 36 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 36 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มิ.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ก.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 28/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ส.ค. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 66)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50130000-3805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบัวรุ่ง

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2566 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2565 : เดือนตุลาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 21 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการอนุญาต จำนวน 18 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/12/2565 : เดือนธันวาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 27 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 65)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 25 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 25 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มี.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เดือนเมษายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เม.ย. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 36 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 36 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มิ.ย. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ก.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ส.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

