



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการนัดเวลาทั้งเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3831

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ขำรุด ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญขงปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทั้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจราจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 19/11/2565 : ตุลาคม 2565 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปรีชา11, หมู่บ้านการเคหะสุวิณทวงศ์, หมู่บ้านลีลา, หมู่บ้านศุภลัยเลค 4, ชุมชนแก้วสวัสดิ์ ใจบุญ		
	25/11/2565 : ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนพฤศจิกายน 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนบึงขวางพัฒนา, ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, หมู่บ้านบุญจรค์, ซอยสีหบุรานุกิจ4-6		
	25/12/2565: ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนแสนสุข, ชุมชนนุรุลพัฒนาร่มเกล้า, หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งซ้าย), หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งขวา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนมกราคม 2566 จำนวน 4 แห่ง ในหมู่บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนโรงซ้อน, ชุมชนธารากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการตามแผนโดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จำนวน 4 ชุมชน		
	1. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง ซอย 194		
	2. มีนบุรีกาเด้นท์โฮม ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 48		
	3. หมู่บ้านฉัตรหลวง ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 54		
	4. ชุมชนแสงวิมาน ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 26		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/04/2566 : ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือกับประชาชน จำนวน 6 ชุมชน		
	1. ชุมชนบางขันพัฒนา 2. ชุมชนคลองตะเอนด 3. ชุมชนพูนสิน 5 4. ชุมชนพนาสนวิมล 5. ชุมชนรุ่งนภาเพลส		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : องค์กรประชาสัมพันธ์เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 123 และหมู่บ้านพุกชาวิมล5 ถนนประชาวมใจ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	1. ชุมชนออมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	1. ชุมชนออมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา 4. หมู่บ้านปรีชา 10 ถนนรามคำแหง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ 4 ชุมชน		
	1. ชุมชนคูคตพัฒนา 2. ชุมชนสามัคคีธรรม 3. ชุมชนทองสงวน 4. ชุมชนรามอินทราเนรมิต		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ 4 ชุมชน		
	1. หมู่บ้านศุภาลัยเลค4 2. หมู่บ้านลีลา 3. หมู่บ้านเบญจรงค์ 4. หมู่บ้านสุภาวิทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3831

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวีรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ข่าวดู ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน

ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร

เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ

สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 19/11/2565 : ตุลาคม 2565 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปรีชา11, หมู่บ้านการเคหะสุวิณทวงศ์, หมู่บ้านลีลา, หมู่บ้านศุภลัยเลิศ 4, ชุมชนแก้วสวัสดิ์ ใจบุญ		
	25/11/2565 : ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนพฤศจิกายน 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนบึงขวางพัฒนา, ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, หมู่บ้านบุญจรค์, ซอยสีหบุรานุกิจ4-6		
	25/12/2565: ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนแสนสุข, ชุมชนนุรุฒพัฒนารมกล้า, หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งซ้าย), หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งขวา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนมกราคม 2566 จำนวน 4 แห่ง ในหมู่บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนโรงซ้อน, ชุมชนธารากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการตามแผนโดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จำนวน 4 ชุมชน		
	1. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง ซอย 194		
	2. มีนบุรีกาเด้นท์โฮม ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 48		
	3. หมู่บ้านฉัตรหลวง ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 54		
	4. ชุมชนแสงวิมาน ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 26		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือกับประชาชน จำนวน 6 ชุมชน		
	1. ชุมชนบางชันพัฒนา		
	2. ชุมชนคลองตะเอน		
	3. ชุมชนพูนสิน 5		
	4. ชุมชนพนาสนวิลลา		
	5. ชุมชนรุ่งนภาเพลส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 123 และหมู่บ้านพฤกษาริลล์5		
	ถนนประชาร่วมใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	1. ชุมชนอมรินทร์พัย ถนนร่มเกล้า		
	2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ		
	3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	1. ชุมชนอมรินทร์พัย ถนนร่มเกล้า		
	2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>หมู่บ้านเบญจรงค์, ขอยสีหบุรานุกิจ4-6 25/12/2565: ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนแสนสุข, ชุมชนนุรุฒพัฒนารมกล้า, หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งซ้าย), หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งขวา)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่เดือนมกราคม 2566 จำนวน 4 แห่ง ในหมู่บ้านเอื้ออาทรมินบุรี, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนโรงซ้อ, ชุมชนธารากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/03/2566 : ดำเนินการตามแผนโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จำนวน 4 ชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง ซอย 194 2. มินบุรีภาคใต้ไฮม ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 48 3. หมู่บ้านฉัตรหลวง ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 54 4. ชุมชนแสงวิมาน ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 26 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/04/2566 : ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือกับประชาชน จำนวน 6 ชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนบางชันพัฒนา 2. ชุมชนคลองตะเอน 3. ชุมชนพูนสิน 5 4. ชุมชนพนาสนวิลลา 5. ชุมชนรุ่งนภาเพลส <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2566 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้าจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 123 และหมู่บ้านพฤกษาวิลล5 ถนนประชาร่วมใจ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะขึ้นใหญ่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนอมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบังพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะขึ้นใหญ่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนอมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบังพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา 4. หมู่บ้านปรีชา 10 ถนนรามคำแหง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/08/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะขึ้นใหญ่ 4 ชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนคูคตพัฒนา 2. ชุมชนสามัคคีธรรม 3. ชุมชนทองสงวน 4. ชุมชนรามอินทราเนรมิต <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/09/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะขึ้นใหญ่ 4 ชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านศุภาลัยแลค4 2. หมู่บ้านลีลา 3. หมู่บ้านเบญจรงค์ 4. หมู่บ้านสุภาวัลย์ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการนัดเวลาทั้งเวลาเก็บ ขยะขึ้นใหญ่ 2566





รหัสโครงการ...





: 50130000-3831





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งของทีล้าสมัย ขำรุค ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหลือตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองอาคารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร เมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สะสมอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ สมควรที่จะได้มีการกำจัดสิ่งของเหล่านั้นนำไปทิ้งในโอกาสที่เหมาะสม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีละ 36 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม3. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

- 1. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี
- 2. ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 19/11/2565 : ตุลาคม 2565 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปรีชา11, หมู่บ้านการเคหะสุวิทวงศ์, หมู่บ้านลีลา, หมู่บ้านศุภกัญญา 4, ชุมชนแก้วสวัสดิ์ ใจบุญ 25/11/2565 : ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนพฤศจิกายน 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนบึงขวางพัฒนา, ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ, หมู่บ้านเบญจรงค์, ซอยสีหบุรานุกิจ4-6		
	25/12/2565: ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2565 4 ครั้ง ได้แก่ชุมชนแสนสุข, ชุมชนนุรุลพัฒนารมกล้า, หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งซ้าย), หมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งขวา)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนมกราคม 2566 จำนวน 4 แห่ง ในหมู่บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี, หมู่บ้านปรีชา 9, ชุมชนโรงซ้อ, ชุมชนธารากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการตามแผนโดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จำนวน 4 ชุมชน		
	1. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง ซอย 194 2. มีนบุรีภาคินท์โฮม ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 48 3. หมู่บ้านฉัตรหลวง ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 54 4. ชุมชนแสงวิมาน ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 26	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือกับประชาชน จำนวน 6 ชุมชน		
	1. ชุมชนบางชันพัฒนา 2. ชุมชนคลองตะเอนต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>3. ชุมชนพูนสิน 5 4. ชุมชนพนาสนวิลา 5. ชุมชนรุ่งนภาเพลส</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : องค์กรประชาสัมพันธ์เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 123 และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์5 ถนนประชาวมใจ</p>	
<p>รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่</p> <p>1. ชุมชนอมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา</p>	
<p>รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>:: 27/06/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่</p> <p>1. ชุมชนอมทรัพย์ ถนนร่มเกล้า 2. ชุมชนบึงพระยา ถนนราษฎร์อุทิศ 3. หมู่บ้านสินธานี 2 ถนนรามอินทรา 4. หมู่บ้านปรีชา 10 ถนนรามคำแหง</p>	
<p>รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>:: 25/08/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ 4 ชุมชน</p> <p>1. ชุมชนคูคตพัฒนา 2. ชุมชนสามัคคีธรรม 3. ชุมชนทองสงวน 4. ชุมชนรามอินทราเนรมิต</p>	
<p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>:: 24/09/2566 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ 4 ชุมชน</p> <p>1. หมู่บ้านศุภาลัยเลค4 2. หมู่บ้านลีลา 3. หมู่บ้านเบญจรงค์ 4. หมู่บ้านสุภาวีย์</p>	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

