



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์

เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ

และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งวัสดุรีไซเคิล

เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ควรคัดแยกกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆให้เหลือน้อยที่สุด

ส่วนขยะอันตรายและขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะนำไปกำจัด ซึ่งจะข่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะหมดไปจากโลก

ลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

คำรักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคร้ายไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย และสิ่งสำคัญคือลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง

ทำให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ยังไม่มีการคัดแยกอย่างเด่นชัดนัก ประชาชนบางส่วนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายที่บ้าน ส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมไปกับเศษอาหาร และขยะอันตราย

ในถึงเดียวกัน ดังนั้น การคัดแยกขยะ จึงต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำขยะไปใช้ประโยชน์

จัดระบบรองรับที่ดี มีระบบกำกับติดตาม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

รวมถึงการสร้างตัวอย่างการคัดแยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนโดยเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ที่มิทิ้งของยังใช้ประโยชน์ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดจริงๆ

ให้หน่อยลง2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับทั้งขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงซ่อมแซม และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่3.

เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย

และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 19/11/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ

25/11/2565 : ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมีน และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับโรงเรียนบึงขวาง

จำนวนนักเรียน 50 คน

29/12/2565: ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกผักเลี้ยงปลาสวนดาตฟ้า

และร่วมจัดนิทรรศการการคัดแยกขยะต้นทางที่บริษัทซีพี(เล็ก)ถนนสุวินทวงศ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมีน เดือนมกราคม 2566 และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย , สินค้ารีไซเคิล

และจัดทำถังขยะรีไซเคิลโลกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประชาคมเมืองมีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่ชุมชนบัวขาว (ฝั่งนอก) ถนนรามคำแหงซอย 174</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/03/2566 : ดินเนนการตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มุ่งเน้นการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/04/2566 : มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำสถิติการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2566 : ลดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/06/2566 : สร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน เพื่อนำขยะขึ้นใหญ่ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงวอมแซมและนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกท.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกท.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/09/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและโครงการไม่เทรวม ห้างโลตัส ดำเนินการตามแผนสำเร็จเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย 2566	
รหัสโครงการ... : 50130000-3858	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งวัสดุรีไซเคิล เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ควรคัดแยกกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนขยะอันตรายและขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะนำไปกำจัด ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะหมดไปจากโลก ลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ค่ายรักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคร้ายไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย และสิ่งสำคัญคือลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง ทำให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ยังไม่มีการคัดแยกอย่างเด่นชัดนัก ประชาชนบางส่วนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายที่บ้าน ส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมไปกับเศษอาหาร และขยะอันตราย

ในดังเดียวกัน ดังนั้น การคัดแยกขยะ จึงต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำขยะไปใช้ประโยชน์ จัดระบบรองรับที่ดี มีระบบกำกับติดตาม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

รวมถึงการสร้างตัวอย่างการคัดแยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนโดยเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ว่าของยังใช้ประโยชน์ได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดจริงๆ ให้น้อยลง
2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับทั้งขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงซ่อมแซม และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนการจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 19/11/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ 25/11/2565 : ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับโรงเรียนบึงขวาง จำนวนนักเรียน 50 คน 29/12/2565: ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกผักเลี้ยงปลาสวนดาดฟ้า และรวมจัดนิทรรศการการคัดแยกขยะต้นทางที่บริษัทซีพี(เล็ก)ถนนสุวินทวงศ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน เดือนมกราคม 2566 และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย , ลินค้ำรีไซเคิล และจัดทำถังขยะรักษ์โลกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประชาคมเมืองมิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่ชุมชนบัวขาว (ฝั่งนอก) ถนนรามคำแหงซอย 174 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดินเนนการตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มุ่งเน้นการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำสถิติการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ลดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : สร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงซ่อมแซมและนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกทม.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรักษ์โลก และดำเนินการติดตั้งถังรักษ์โลก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกทม.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและโครงการไม่เทรวม ห้างโลตัส ดำเนินการตามแผนสำเร็จเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย 2566





รหัสโครงการ...





: 50130000-3858





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งวัสดุรีไซเคิล เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ควรคัดแยกกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนขยะอันตรายและขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะนำไปกำจัด ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะหมดไปจากโลก ลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคร้ายไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย และสิ่งสำคัญคือลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง ทำให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ยังไม่มีการคัดแยกอย่างเด่นชัดนัก ประชาชนบางส่วนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายที่บ้าน ส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมไปกับเศษอาหาร และขยะอันตราย

ในดังเดียวกัน ดังนั้น การคัดแยกขยะ จึงต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำขยะไปใช้ประโยชน์ จัดระบบรองรับที่ดี มีระบบกำกับติดตาม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเข้าใจการคัดแยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนโดยเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ว่าทิ้งของยังใช้ประโยชน์ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดจริงๆ ให้น้อยลง
2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับทั้งขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงซ่อมแซม และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนการจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 19/11/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ 25/11/2565 :ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมีน และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับโรงเรียนบึงขวาง จำนวนนักเรียน 50 คน 29/12/2565: ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกผักเลี้ยงปลาสวนดาตฟ้า และร่วมจัดนิทรรศการการคัดแยกขยะต้นทางที่บริษัทซีพี(เล็ก)ถนนสุวินทวงศ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมีน เดือนมกราคม 2566 และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย , สินค้ารีไซเคิล และจัดทำถังขยะรีไซเคิลแจกจ่ายแก่ประชาชนสัมพันธ์ในการประชุมประชาคมเมืองมีน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมีน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่ชุมชนบัวขาว (ฝั่งนอก) ถนนรามคำแหงซอย 174					





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดินเนนการตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มุ่งเน้นการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำสถิติการนำขยะอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ลดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการนำขยะอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : สร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน เพื่อนำขยะขึ้นใหญ่ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงวอมแซมและนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดทท.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดทท.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและโครงการไม่เทรวม ห้างโลตัส ดำเนินการตามแผนสำเร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับปารุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์

เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งวัสดุรีไซเคิล

เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ควรคัดแยกกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

ส่วนขยะอันตรายและขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะนำไปกำจัด ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะหมดไปจากโลก

ลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

คำรักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย และสิ่งสำคัญคือลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง

ทำให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ยังไม่มีการคัดแยกอย่างเด่นชัดนัก ประชาชนบางส่วนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายที่บ้าน

ส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมไปกับเศษอาหาร และขยะอันตราย

ในดังเดียวกัน ดังนั้น การคัดแยกขยะ จึงต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำขยะไปใช้ประโยชน์

จัดระบบรองรับที่ดี มีระบบกำกับติดตาม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

รวมถึงการสร้างตัวอย่างการคัดแยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนโดยเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือคัดแยกขยะเพื่อนำ

กลับมาใช้ประโยชน์จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ว่าของยังใช้ประโยชน์ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะขึ้นใหญ่ กิ่งไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดจริงๆ

ให้หน่อยลง2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับทั้งขยะขึ้นใหญ่ กิ่งไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงซ่อมแซม และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่3.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาผลฝอยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการผลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยกรรมรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกผลฝอยจากแหล่งกำเนิด และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนการจัดการผลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกผลฝอย และนำไปคัดแยกผลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2 ตัวที่ 1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 19/11/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ 25/11/2565 : ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับโรงเรียนบึงขวาง จำนวนนักเรียน 50 คน 29/12/2565: ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกผักเลี้ยงปลาสวนคาดฟ้า และร่วมจัดนิทรรศการการคัดแยกขยะต้นทางที่บริษัทซีพี(เล็ก)ถนนสุวินทวงศ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน เดือนมกราคม 2565 และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย , สีนคาร์ซีเคิล และจัดทำถังขยะรีไซเคิลโลกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประชาคมเมืองมิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่ชุมชนบัวขาว (ฝั่งนอก) ถนนรามคำแหงซอย 174	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดินเนนการตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มุ่งเน้นการแปรรูปผลฝอยอินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำสถิติการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ลดการคัดแยกผลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการนำขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : สร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาผลฝอยอย่างยั่งยืน เพื่อนำขยะขึ้นใหญ่ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงวอมแซมและนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกทม.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลคนเมืองมิน และนำผักจากศูนย์เรียนรู้มาจำหน่าย จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการคัดแยกขยะต้นทาง โครงการไม่เทรวม การสาธิตวิธีทำถังขยะรีไซเคิล และดำเนินการติดตั้งถังรีไซเคิล เพื่อทิ้งขยะเศษอาหารทำปุ๋ยที่โรงเรียนสังกัดกทม.11 โรงเรียน และชุมชนในการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและโครงการไม่เทรวม ห้างโลตัส ดำเนินการตามแผนสำเร็จเรียบร้อย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

