



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P049) โครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี (Tree Bank Of Minburi) (นวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

รหัสโครงการ... : 50130000-3906

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยแนวคิดโครงการ GREEN BANGKOK 2030 โดยมีเป้าหมายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ๑๐ ตารางเมตรต่อคน และประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือเดินทางถึงพื้นที่สีเขียวภายใน ๑๐ นาที จากที่ที่อาศัย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และสอดคล้องกับแผนนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี ด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ล้านต้น และโครงการสวน ๑๕ นาที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ที่ต้องการสร้างเมืองน่าอยู่ สร้างความสุขให้คนกรุงเทพมหานคร ด้วยนโยบายซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดแสวงหาความร่วมมือของ ภาคประชาชน และภาคเอกชน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตมินบุรี ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามเป้าหมายของโครงการ GREEN BANGKOK 2030 และโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งสำนักงานเขตมินบุรีมีเป้าหมายที่ ๑๐,๐๐๐ ต้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖(เป้าหมายของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘) นับเป็นความท้าทายของการดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์

เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่เขตมินบุรี มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นสำนักงานเขตมินบุรี จึงได้จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี (Tree Bank Of Minburi) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ?ปลูกป่าในใจคน? สู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสังคมสีเขียว ผ่านแนวคิดธนาคารต้นไม้เขตมินบุรี ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพจธนาคารต้นไม้เขตมินบุรี (Tree Bank Minburi) ไลน์กรุ๊ปธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี และบัญชีทางการแอฟทิเคชั่นไลน์
2. เพื่อนำไปสู่พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 10 ตร.ม./คน ภายในปี พ.ศ. 2573 และเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สู่เป้าหมายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมินบุรี 10,000 ต้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เป้าหมายเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กลุ่มเป้าหมายที่ชั้นนวัตกรรม ได้แก่ ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน 63 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน ๑๕ แห่ง ศาสนสถาน(วัด/มัสยิด/คริสตจักร) และพื้นที่สาธารณะ (สวน ๑๕ นาที สวนริมคลอง) ในพื้นที่เขตมินบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 4)4

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/05/2566 : ลำดับที่ 1. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาโครงการฯของสำนักงานเขตมินบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามมติของคณะกรรมการฯ ในกรณีคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ขอให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ และส่งไฟล์ข้อมูลโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องลงนามในโครงการฯ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566)

1.2 สำนักงาน ก.ก. จะแจ้งแจ้งผลการตรวจสอบโครงการฯ พร้อมแจ้งกำหนดการส่งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทราบ โดยการตอบกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นให้เสนอหัวหน้า- หน่วยงานลงนามโครงการฯ และส่งสำเนาโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่ 2. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการแก้ไขรายละเอียด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566) เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและได้จัดส่งโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. อีกครั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com

ลำดับที่ 3. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 4) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามโครงการและส่งสำเนาโครงการที่ลงนามแล้วให้สำนักงาน ก.ก. จำนวน 2 ชุด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ลำดับที่ 4. จัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/06/2566 : ดำเนินโครงการ

1. ประชุมคณะทำงาน

2. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เขตมินบุรี

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/07/2566 : ดำเนินโครงการ

1. จัดกิจกรรมสอนน้องขยายพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียนสังกัด กทม. เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 11 โรงเรียน

2. จัดกิจกรรมบริจาค(ศอกตาเกาะฮ) ต้นไม้ ณ มัสยิดอัสดีกัว เขตมินบุรี

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/08/2566 : 1.จัดกิจกรรม ๑ CSR ๑ ชุมชน ๑ สายพันธุ์ (ต้นขนุน) เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นขนุนในชุมชน/วัด/มัสยิด/โรงเรียนฯ ละ ๒๖ ต้น

2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม พร้อมถอดแบบสำรวจ

3. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 66 จำนวน 6,689 ต้น

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/09/2566 : ดำเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมินบุรี ได้เกินเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 11,885 ต้น เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P049) โครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี (Tree Bank Of Minburi) (นวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

รหัสโครงการ... : 50130000-3906

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยแนวคิดโครงการ GREEN BANGKOK 2030 โดยมีเป้าหมายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ๑๐ ตารางเมตรต่อคน และประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือเดินทางถึงพื้นที่สีเขียวภายใน ๑๐ นาที จากที่พักอาศัย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และสอดคล้องกับแนวนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี

ด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ล้านต้น และโครงการสวน ๑๕ นาที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ที่ต้องการสร้างเมืองน่าอยู่ สร้างความสุขให้คนกรุงเทพมหานคร ด้วยนโยบายซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดแสวงหาความร่วมมือของ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่อย่างยั่งยืน

□□สำนักงานเขตมินบุรี ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามเป้าหมายของโครงการ GREEN BANGKOK 2030

และโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งสำนักงานเขตมินบุรีมีเป้าหมายที่ ๑๐,๐๐๐ ต้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖(เป้าหมายของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘) นับเป็นความท้าทายของการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่เขตมินบุรี มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น

สำนักงานมินบุรี จึงได้จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี (Tree Bank Of Minburi) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ?ปลูกป่าในใจคน?

สู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

และยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครต่อไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสังคมสีเขียว ผ่านแนวคิดธนาคารต้นไม้มินบุรี ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพจธนาคารต้นไม้มินบุรี (Tree Bank Minburi) โลกักรูปรณาการต้นไม้ มินบุรี และบัญชีทางการแอฟทิเคชั่นไลน์
- 2. เพื่อนำไปสู่พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 10 ตร.ม./คน ภายในปี พ.ศ. 2573 และเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สู่เป้าหมายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมินบุรี 10,000 ต้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เป้าหมายเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม ได้แก่ ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน 63 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน ๑๕ แห่ง ศาสนสถาน(วัด/มัสยิด/คริสตจักร) และพื้นที่สาธารณะ (สวน ๑๕ หน้าที่ สวนริมคลอง) ในพื้นที่เขตมินบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 4)4

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/05/2566 : ลำดับที่ 1. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาโครงการฯของสำนักงานเขตมินบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และขอให้ดำเนินการ ดังนี้ □□1.1 จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามมติของคณะกรรมการฯ ในกรณีคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ขอให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ และส่งไฟล์ข้อมูลโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องลงนามในโครงการฯ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566) □□ 1.2 สำนักงาน ก.ก. จะแจ้งแจ้งผลการตรวจสอบโครงการฯ พร้อมแจ้งกำหนดการส่งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทราบ โดยการตอบกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นให้เสนอหัวหน้า- หน่วยงานลงนามโครงการฯ และส่งสำเนาโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ชุด ลำดับที่ 2. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการแก้ไขรายละเอียด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566) เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและได้จัดส่งโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. อีกครั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com ลำดับที่ 3. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 4) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามโครงการฯ และส่งสำเนาโครงการฯที่ลงนามแล้วให้สำนักงาน ก.ก. จำนวน 2 ชุด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ลำดับที่ 4. จัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 27/06/2566 : ดำเนินโครงการ 1. ประชุมคณะทำงาน 2. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เขตมินบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 25/07/2566 : ดำเนินโครงการ 1. จัดกิจกรรมสอนน้องขยายพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียนสังกัด กทม. เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 11 โรงเรียน 2. จัดกิจกรรมบริจาค(ศอตาเกาะฮ) ต้นไม้ม ัสยิดอัสดีควา เขตมินบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 25/08/2566 : 1.จัดกิจกรรม ๑ CSR ๑ ชุมชน ๑ สายพันธุ์ (ต้นขนุน) เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นขนุนในชุมชน/วัด/มัสยิด/โรงเรียนฯ ละ ๒๖ ต้น 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม พร้อมถอดแบบสำรวจ 3. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 66 จำนวน 6,689 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 24/09/2566 : ดำเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมินบุรี ได้เกินเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 11,885 ต้น เรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน









## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

และยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสังคมสีเขียว ผ่านแนวคิดธนาคารต้นไม้มินบุรี ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพจธนาคารต้นไม้มินบุรี (Tree Bank Minburi) ไลน์กรุ๊ปธนาคารต้นไม้ มินบุรี และบัญชีทางการแอฟทิคชั่นไลน์

□□2. เพื่อนำไปสู่พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 10 ตร.ม./คน ภายในปี พ.ศ. 2573 และเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สู่เป้าหมายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมินบุรี 10,000 ต้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เป้าหมายเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมายที่เข็นวัตกรรม ได้แก่ ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน 63 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตมินบุรี จำนวน ๑๕ แห่ง ศาสนสถาน(วัด/มัสยิด/คริสตจักร) และพื้นที่สาธารณะ (สวน ๑๕ หน้าที่ สวนริมคลอง) ในพื้นที่เขตมินบุรี

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 4)4

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/05/2566 : ลำดับที่ 1. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาโครงการฯของสำนักงานเขตมินบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และขอให้ดำเนินการ ดังนี้ □□1.1 จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามมติของคณะกรรมการฯ ในกรณีคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ขอให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ และส่งไฟล์ข้อมูลโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องลงนามในโครงการฯ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/0545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566) □□ 1.2 สำนักงาน ก.ก. จะแจ้งแจ้งผลการตรวจสอบโครงการฯ พร้อมแจ้งกำหนดการส่งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทราบ โดยการตอบกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นให้เสนอหัวหน้า- หน่วยงานลงนามโครงการฯ และส่งสำเนาโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่ 2. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการแก้ไขรายละเอียด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566) เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและได้จัดส่งโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ สำนักงาน ก.ก. อีกครั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com

ลำดับที่ 3. สำนักงาน ก.ก. ได้แจ้งให้สำนักงานเขตมินบุรีดำเนินการเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 4) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามโครงการฯ และส่งสำเนาโครงการฯที่ลงนามแล้วให้สำนักงาน ก.ก. จำนวน 2 ชุด ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khet.minburi11@gmail.com (วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ลำดับที่ 4. จัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการธนาคารต้นไม้ เขตมินบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/06/2566 : ดำเนินโครงการ

1. ประชุมคณะทำงาน

2. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เขตมินบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/07/2566 : ดำเนินโครงการ

1. จัดกิจกรรมสอนน้องขยายพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียนสังกัด กทม. เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 11 โรงเรียน

2. จัดกิจกรรมบริจาค(ศอตาเกาะฮ) ต้นไม้มั มัสยิดอัสดีกัว เขตมินบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/08/2566 : 1.จัดกิจกรรม ๑ CSR ๑ ชุมชน ๑ สายพันธุ์ (ต้นขนุน) เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นขนุนในชุมชน/วัด/มัสยิด/โรงเรียนฯ ละ ๒๖ ต้น

2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข็นนวัตกรรม พร้อมถอดแบบสำรวจ

3. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 66 จำนวน 6,689 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/09/2566 : ดำเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้เกินเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 11,885 ต้น เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

