



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบและค้นหา ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 มีนํานบันทึกข้อมูลฯ ไปจํานวน 1,477 ราย และขณะนี้ตั้งแต่ 1-21 เมษายน 2560 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปแล้วจํานวน 891 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตาม : มีการจัดทำโครงการจัดเก็บเอกสารชื่อบุคคลที่มีการบันทึกรหัสประชาชนไว้ โดยการจัดเก็บลงในระบบฯ เพื่อความสะดวกในการตรวจค้น ซึ่ง ระหว่างวันที่ 1 - 26 พ.ศ. 60 มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฯ ไปประมาณ 2,380 ราย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :</p> <p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบและค้นหา และขณะนี้ตั้งแต่ 1-16 มิถุนายน 2560 มีการบันทึกข้อมูลฯ ไปแล้วจํานวน 1,947 ราย และมีการแจกแบบสอบถามไปจํานวน 24 ราย ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ทั้ง 24 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :-</p> <p>มีการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ.2534 เป็นต้นไป มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกต่อการค้นหา และการจัดรับรองเอกสารฯ ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการบันทึกข้อมูลไปจํานวน 893 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลของเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล(เปลี่ยนชื่อตัว) ที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนลงในต้นขั้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป โดยนํามาทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการและง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ ในเดือนสิงหาคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ฯไปแล้ว จํานวน 1,573 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 15/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน ::</p> <p>มีการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังและมีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนไว้ในต้นขั้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 มีการบันทึกข้อมูลไปจํานวน 2,071 ราย และในเดือนกันยายน 2560 ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 บันทึกข้อมูลไปจํานวน 1,369 รายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 19/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>จากการนำข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่มีการจดทะเบียนไว้ที่เขตลาดกระบังตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และตั้งมีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชนด้วยนั้น เป้าหมาย คือ 10,000 รายการ/ปี และร้อยละ 80 ของความพึงพอใจในระดับมากขึ้นได้ ซึ่งตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 - 15 ก.ย. 60 ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ จํานวน 17,208 ราย มีการแจกแบบสอบถาม จํานวน 393 ราย เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปทั้งหมด อีกทั้งการตรวจต้นเอกสารมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที ทุกสาย และขณะนี้ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าโครงการดังกล่าวนี้ได้เสร็จสิ้นและมีผลสัมฤทธิ์เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 21/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

