



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาสูติบัตร (ทร.19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสโครงการ... : 50140000-3212

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.บังอร กลิ่นจันทร์กลิ่น

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสูติบัตรสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอคัดกรองยังสำนักทะเบียนที่ต้นสังกัดรักษาไว้ อีกทั้งลดปัญหาการซ้ำชุด เสื่อมสภาพของสูติบัตร (ทร.19)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดกรองสูติบัตร และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บันทึกข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2526 จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การคัดกรองสูติบัตรที่สำนักทะเบียนได้ทุกสำนักทะเบียน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การใช้งานประจำ 9. (1) จำนวนข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) ที่มีการบันทึกจัดเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (2)

ประชาชนผู้มารับบริการตรวจสอบ ค้นหาและรับรองข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและตรวจนับจำนวนข้อมูลสูติบัตร (ทร.19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :- มีการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2526) ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร(Scan) และบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา ซึ่งจะสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียน ขณะได้มีการนำข้อมูลฯ บันทึกลงในระบบฐานคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวน 519 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผน :- มีการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2526) ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร(Scan) และบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา ซึ่งจะสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียนในเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการบันทึกข้อมูลฯลงในระบบฐานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,612 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำข้อมูลเอกสารทะเบียนคนเกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2526 มาบันทึกเพื่อจัดเก็บด้วยระบบการจัดภาพเอกสาร (Scan) ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในเดือนมกราคม 2561 มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนคนเกิดมาบันทึกฯ จำนวน 788 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด) ตั้งแต่ปี 2500 - 2526 ที่มีการจัดบันทึกด้วยระบบเมื่อนำมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถตรวจสอบและคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทร.19)มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,167 รายการ (ข้อมูล ณ 26 ก.พ. 61)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด) ตั้งแต่ปี 2500 - 2526 ที่มีการจัดบันทึกด้วยระบบเมื่อนำมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถตรวจสอบและคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2561 มีการนำข้อมูลสูติบัตร (ทร.19)มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,974 รายการ (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 61)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำสตูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
 มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
 อีกทั้งยังสามารถดำเนินการคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ในเดือนเมษายน 2561 มีการบันทึกสตูติบัตร (ทร.19) ไปจำนวน 2,898 ราย
 รวมสตูติบัตรที่ได้นำบันทึกไปแล้วทั้งสิ้น 12,224 รายการ คงเหลือ 2,776 รายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : โดยการนำสตูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
 มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
 อีกทั้งยังสามารถดำเนินการคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ในเดือนเมษายน 2561 มีการบันทึกสตูติบัตร (ทร.19) จำนวน 3,504 ราย
 รวมสตูติบัตรที่ได้นำบันทึกไปแล้วทั้งสิ้น 112,830 รายการ คงเหลือ 2,170 รายการ และในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการบันทึกสตูติบัตร (ทร.19)
 จำนวน 1,879 รายการ ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนตามแผนแล้ว : โดยการนำสตูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
 มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
 อีกทั้งยังสามารถดำเนินการคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานฯ ครบตามจำนวนเป้าหมาย คือ
 15,000 รายการ ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายและจัดเก็บรายละเอียดอีกครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รวบรวมผลการดำเนินงาน/สถิติ จัดทำสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการดังกล่าวฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงานแผนโดยการนำสตูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป
 มาบันทึกลงในฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและค้นหา
 อีกทั้งยังสามารถดำเนินการคัดกรองได้ทุกสำนักทะเบียน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลฯ ครบทั้ง 15,000 รายการ
 เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการให้บริการและจัดเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน/สถิติ
 จัดทำสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการดังกล่าวฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการให้บริการคดีไปเกิด
 พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งในเดือนกันยายน 2561 มีผู้ใช้บริการฯ จำนวน 4 ราย
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบประเมินฯ พร้อมจัดทำรายการสรุปต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 27/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

