



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50140000-3465	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียานถ นิลพัตร โทร. 6862 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกรหัสประจำบ้านได้อย่างชัดเจน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 งานยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562
- มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 44 ราย และมีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 48 ราย 117 เลขหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลแสดงตำแหน่งในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
- โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
- ซึ่งในเดือน พ.ย. 62 (14-28 พ.ย. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 35 ราย
- และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้ยื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย 32 เลขหมาย
- หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
- พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานไปยังสำนักงานวางผังเมือง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
- โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
- ซึ่งในเดือน ธ.ค. 62 (1-27 ธ.ค. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 52 ราย
- และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้ยื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 38 ราย 161 เลขหมาย
- หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
- และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
- โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
- ซึ่งในเดือน ม.ค.63 (1-29 ม.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 49 ราย
- และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้ยื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 44 ราย 70 เลขหมาย
- หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ
- และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน
- โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
- ซึ่งในเดือน 27 ก.พ. 63 (1-27 ก.พ. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 50 ราย





รายงานครั้งที่ 13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 9/30/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

