



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50140000-3533

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างแบบแผนความร่วมมือของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชุมชนในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ 3R เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(2)ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ต.ค. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาแดง

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 ต.ค. 62 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 พ.ย. 62 ชุมชนวัดสุทธาโภชน

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ชุมชนประชาร่วมใจ

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 ธ.ค. 62 ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 4	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธ.ค 62 ชุมชนบึงบัว ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 ม.ค. 63 หมู่บ้านปาริชาติ แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 19 ม.ค. 63 ชุมชนมาเรียลัย ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 ก.พ. 63 วัดบึงบัว แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 ก.พ. 63 ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 ก.พ. 63 ม. ราชพฤกษ์สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 มี.ค. 63 หมู่บ้านคาริเบียนโฮม แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22 มี.ค 63 เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 6 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 7 ในวันที่ 15 เม.ย. 63 หมู่บ้านพูนสินธานี 3 แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 เม.ย. 63 เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 8 ในวันที่ 10 พ.ค. 63 หมู่บ้านปาริชาติ แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3 พ.ค. 63 เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 4 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7 มิ.ย. 63 หมู่บ้านศุภาลัย (สุวรรณภูมิ)  
แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด  
และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 10 ในวันที่ 14 มิ.ย. 63 หมู่บ้านเดอะเพลท 2 ถนนพัฒนาชนบท 3

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12 ก.ค. 63 ชุมชนทิวริักษ์ ถนนลาดกระบัง

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ก.ค. 63 ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 11 ในวันที่ 6 ส.ค. 63 หมู่บ้านปาริชาติ

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 ส.ค. 63 ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ถนนลาดกระบัง

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

ครั้งที่ 12 ในวันที่ 13 ก.ย. 63 ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย

ครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ม.สุภาลัยการ์เด้นวิลล์

ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

