



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50140000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายลม เดชศักดิ์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายอย่างชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ สามารถนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มมูลค่า นอกจากนั้นยังมีขยะอันตรายที่จะต้องแยกทิ้งจากขยะทั่วไป ซึ่งหากประชาชนทิ้งปนกับขยะทั่วไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวม และกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือน เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย
4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหานครสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่เขต และรวบรวมขนส่งสถานีส่งออกนอกเขตอย่างน้อยเดือนละ 1,000 กิโลกรัม
- ดำเนินการจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเก็บได้รวม 3,150 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 340 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,640 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 1,170 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 690 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 90 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 400 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 200 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนมกราคม 2564 จัดเก็บได้รวม 2,760 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 455 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,505 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บได้รวม 680 กิโลกรัม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | หลอดไฟ - 340 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,640 กิโลกรัม กระจบองสเปรย์ - 1,170 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 29/12/2563 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 690 กิโลกรัม | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | หลอดไฟ - 90 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 400 กิโลกรัม กระจบองสเปรย์ - 200 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 30/01/2564 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมกราคม 2564 จัดเก็บได้รวม 2,760 กิโลกรัม | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | หลอดไฟ - 455 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,505 กิโลกรัม กระจบองสเปรย์ - 800 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 28/02/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | หลอดไฟ - 170 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 290 กิโลกรัม กระจบองสเปรย์ - 220 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/04/2564 : - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนเมษายน 2564 จัดเก็บได้รวม 680 กิโลกรัม | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | หลอดไฟ - 70 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 330 กิโลกรัม กระจบองสเปรย์ - 150 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/06/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/07/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

