



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50140000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างแบบแผนความร่วมมือของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชุมชนในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ 3R เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พ.ย.. 63 ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พ.ย.63 ม.พูนสินธานี 3 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ธ.ค. 63 ชุมชน ศิลาภิรัตน์อุบลมัย แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 ธ.ค.63 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 ม.ค. 64 ชุมชน ลาดบัวขาวพัฒนา แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ ในวันที่ 17 ม.ค. 64 ณ ม.พฤษภา 51 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ ในวันที่ 7 มี.ค. 64 ชุมชน ร่วมใจพัฒนา แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>	:		:	
<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ ในวันที่ 21 มี.ค. 64 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ ในวันที่ 4 เม.ย. 64 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ</p>	:		:	
<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ ในวันที่ 4 เม.ย. 64 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่8 ::</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 :</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10 ::</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :</p>	:		:	
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50140000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวน โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างแบบแผนความร่วมมือของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชุมชนในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ 3R เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5
3. จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พ.ย.. 63 ชุมชนหลวงพรต่านเลียม แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พ.ย.63 ม.พูนสินธานี 3 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ธ.ค. 63 ชุมชน ศิลาภิรัตน์อุบลมณี แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ธ.ค.63 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 ม.ค. 64 ชุมชน ลาดบัวขาวพัฒนา แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 ม.ค. 64 ณ ม.พุกษา 51 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 มี.ค. 64 ชุมชน ร่วมใจพัฒนา แจกเอกสารเมืองสะอาดลดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ  ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอยครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 มี.ค. 64 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1 ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดครั้งที่ 5 ในวันที่ 4 เม.ย. 64 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทั้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย  
ครั้งที่ ในวันที่ 4 เม.ย. 64 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3  
ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

รายงานครั้งที่8	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	::	:: 30/06/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	::	:: 31/08/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	::	:: 29/09/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 29/09/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

