



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรเดช พาร์ทน์ โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่จะต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "คัดแยกขยะพิษหรือขยะอันตราย" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
2. ด้านคุณภาพ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัดได้ 1.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของเป้าหมาย (14.62 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.93 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัด จำนวน 1.77 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 2.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.04 (ของเป้าหมายรายเขต 14.62 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.18 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 5.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.95 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.28 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 6.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.39 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 7.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 53.21 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.21 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.35 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 9.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.44 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 3.25 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 12.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 :เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.06 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 13.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.06 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 15.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.01 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 106.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.29 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 16.79 ตัน คิดเป็นร้อยละ 114.84 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 114.84 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายไปกำจัด จำนวน 760 กิโลกรัม รวมปริมาณขยะอันตรายที่คัดแยกไปกำจัดในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 125.45 ของเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายหรือขอ พาร์ตัน โท 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสกา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่จะต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "คัดแยกขยะพิษหรือขยะอันตราย" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
2. ด้านคุณภาพ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของเป้าหมาย (14.62 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.93 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัด จำนวน 1.77 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 2.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.04 (ของเป้าหมายรายเขต 14.62 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.18 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 5.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.95 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.28 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 6.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.70 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.39 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 7.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 53.21 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.21 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.35 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 9.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.44 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.44 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 3.25 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 12.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.06 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 13.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.92 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.06 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 15.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.01 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 106.0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.29 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 16.79 ตัน คิดเป็นร้อยละ 114.84 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 114.8 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายไปกำจัด จำนวน 760 กิโลกรัม รวมปริมาณขยะอันตรายที่คัดแยกไปกำจัดในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 125.45 ของเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

