



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 757,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 383,112 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลยาณี สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิพรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ

อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างลงนามสัญญา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างลงนามสัญญา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  
ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 757,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 383,112 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาณี สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี

วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมียุคคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ

อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 15,120 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสงมอบงานเดือน ก.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน

ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสงมอบงานเดือน ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 757,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 383,112 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลยาณีย์ สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี

วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ

อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.  
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสงมอบงานเดือน มิ.ย. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง  
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสงมอบงานเดือน ก.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง  
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน

ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสงมอบงานเดือน ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 757,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 383,112 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญา นัย สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสกา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี  
วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ

อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.  
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
- กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 56,876 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม.  
เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63
- กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง  
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63
- กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง  
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 ? มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง  
กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน  
ส.ค. 63
- กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  
ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

