



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 141,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาณี สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
2. ส่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายตามบ้านหนังสือ 5 บ้านในเขตหนองจอก บ้านละ 10 ครั้ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมประชุมและกำหนดกิจกรรม โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม สำรวจวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อวัสดุและค่าของที่ระลึก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 141,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน
 กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
 ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้
 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทู้มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน
 2.2 บ้านหนังสือบูรลสุราม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.3 บ้านหนังสืออโบริม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลอติรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน
 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน
 กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
 ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้
 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทู้มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน
 2.2 บ้านหนังสือบูรลสุราม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.3 บ้านหนังสืออโบริม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลอติรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
 รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน
 อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19
 ประกอบกับหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 5410/1246 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการได้ 720 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.36
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 141,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลลณีย์ สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ส่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายตามบ้านหนังสือ 5 บ้านในเขตหนองจอก บ้านละ 10 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมประชุมและกำหนดกิจกรรม โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม สำรววัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรายงาขอซื้อวัสดุและค่าของที่ระลึก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 141,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2.1 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน 2.2 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือบูรลุลาม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.3 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสืออوبرอสม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.4 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลคอติรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.5 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน

กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน

2.2 บ้านหนังสืออรุณสวัสดิ์ จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน

2.3 บ้านหนังสืออโศก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน

2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิศุภนิมิต จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน

2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน

รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน

อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19

ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 5410/1246 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการได้ 720 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.36

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 141,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญา นิสัย สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศวีวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
2. ส่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายตามบ้านหนังสือ 5 บ้านในเขตหนองจอก บ้านละ 10 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมประชุมและกำหนดกิจกรรม

โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 5410/1246 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการได้ 720 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.36
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 141,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาณี สร้างสุระ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
2. ส่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายตามบ้านหนังสือ 5 บ้านในเขตหนองจอก บ้านละ 10 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมประชุมและกำหนดกิจกรรม โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม สำรวจวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อวัสดุและค่าของที่ระลึก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการต่อไป
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน
- กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
- ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
- ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณ
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 141,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน
- กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
- ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน
- 2.2 บ้านหนังสือบูรณาสลาม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.3 บ้านหนังสืออโบริสม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลอติรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน
- เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดดำเนินกิจกรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน
- กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
- ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 ? 18 มีนาคม 2563ดังนี้
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน
- 2.2 บ้านหนังสือบูรณาสลาม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.3 บ้านหนังสืออโบริสม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลอติรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน
- รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน
- อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19
- ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 5410/1246 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการได้ 720 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.36
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

