



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ในเรื่องการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 1.2 จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค 63	กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร 1.2 จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ	กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร 1.2 จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ	กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร 1.2 จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ	กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร 1.2				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่ 6</p>	<p>จัดซื้อวัสดุประสาสมัครและวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ ยังไม่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร 1.2 จัดซื้อวัสดุประสาสมัครและวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ขั้นตอนลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งของ 1 เม.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง เม.ย. - ก.ค. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 7</p>	<p>รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ</p> <p>1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ ยังไม่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร</p> <p>1.2 จัดซื้อวัสดุประสาสมัครและวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 8</p>	<p>รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ</p> <p>1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1.2 จัดซื้อวัสดุประสาสมัครและวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 80,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 9</p>	<p>รายงานครั้งที่ 9 :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ</p> <p>1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1.2 จัดซื้อวัสดุประสาสมัครและวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 10</p>	<p>รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กิจกรรมที่ 2</p> <p>การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนฯ และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 5410/1233 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

