



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 589,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,630 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองแนวพระราชดำรินด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา

ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เป็นศูนย์กลางในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ

3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง

ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้

แขวงกระทุ่มราย ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.

แขวงคูฝิ่งเหนือ ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ต.ค.

แขวงคลองสิบสอง ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.

แขวงลำต้อยตั้ง ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.

แขวงลำผักชี ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค.

แขวงโคกแฝด ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค.

แขวงคลองสิบ ประชุม - ครั้ง

แขวงหนองจอก ประชุม - ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง

ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้

แขวงกระทุ่มราย ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงคูฝิ่งเหนือ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงคลองสิบสอง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงลำต้อยตั้ง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงลำผักชี ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงโคกแฝด ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค., 19 พ.ย. 62

แขวงคลองสิบ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62, 19 พ.ย. 62

แขวงหนองจอก ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค., 19 พ.ย. 62





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63

แขวงลำฝักซี่ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63

แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63

แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63

แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63

งดประชุมเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้

แขวงกระทู้มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63

แขวงคูฝั้งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63

แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63

แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63

แขวงลำฝักซี่ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63

แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63

แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63

แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63

งดประชุมเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

