



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50150000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,579,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,405,394 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.ต.สงกรานต์ เรือนคำ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ นั้น เพื่อให้กลไกในการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นุเคราะห์สำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ สำนักงานเขตจึงได้จัดตั้งลานกีฬา จำนวน 67 แห่ง โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลประสานงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมและแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรมกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มี.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 196,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรมกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มี.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 62 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,402 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรมกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มี.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรมกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มี.ย. 63





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 255,722 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค., ก.ค. 63 แล้ว (เดือนเม.ย. - พ.ค. 63 ไม่เบิกจ่าย ตามประกาศ กทม.

เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเดือน ส.ค. 63

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 365,526 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50150000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,579,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,405,394 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.ต.สงกรานต์ เรือนคำ โทร 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสกา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ นั้น

เพื่อให้โลกในการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริม

เผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ สำนักฯเขตจึงได้จัดตั้งลานกีฬา จำนวน 67 แห่ง

โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลประสานงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมและแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1

:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค. 62 แล้ว

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มี.ย. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง
ระหว่างเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 196,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว





รายงานครั้งที่ 9





รหัสโครงการ...





: 50150000-3336





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 2,579,500 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,405,394 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.ต.สงกรานต์ เรือนคำ โทร 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ นั้น เพื่อให้ทั่วโลกในการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสม ให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ สำนักงานเขตจึงได้จัดตั้งลานกีฬา จำนวน 67 แห่ง โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลประสานงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมและแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 196,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 62 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,402 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. ? มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 324,508 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 255,722 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
 ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค., ก.ค. 63 แล้ว (เดือนเม.ย. - พ.ค. 63 ไม่เบิกจ่าย ตามประกาศ กทม.
 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเดือน ส.ค. 63
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง
 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 365,526 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

