



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ ชีระเซ็น โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน จำนวน 5 แห่ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตหนองจอกอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการวัสดุฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่คัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 125.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการวัสดุฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่คัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 188.545 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจัดซื้อวัสดุโครงการ เดือนธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่คัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 124 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :ได้รับขออนุมัติเงินประจำงวดจัดซื้อวัสดุโครงการแล้ว เดือนมกราคม 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 195.25 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 208.203 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 213.24 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เดือนเมษายน 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 210.79 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 134.54 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 212.05 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่และประชาชนคัดแยกเศษผัก เศษผลไม้ และเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก จำนวน 214.30 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : โครงการฯ สามารถสนับสนุนให้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 ประเภทขยะอินทรีย์ ได้ถึง 11.94 ตัน/วัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

