



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดปริมาณขยะด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "ลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับและผักสวนครัวรั้วกินได้" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาใช้ประโยชน์ และต้นไม้ไปปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปริมาณขยะ ในบริเวณที่อยู่อาศัย หรือในชุมชนของตนเอง
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดปริมาณมูลฝอย โดยนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 3000 ก.ก.

จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : เสนอผู้อำนวยการเขตหนองจอกอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 7 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 476.7 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 266.8 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : เดือนธันวาคม 2563 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 278 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 143 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 5 ครั้ง ณ สำนักงานเขตหนองจอก 2 ครั้ง วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม 2 ครั้ง และโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1 ครั้ง มีประชาชน คณะครู นักเรียน นำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 1,279 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 4 ครั้ง ณ สำนักงานเขตหนองจอก 2 ครั้ง วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม 2 ครั้ง มีประชาชน คณะครู นักเรียน นำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 343 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 เปิดตลาดนัด "ขยะแลกต้นไม้" จำนวน 3 ครั้ง ณ สำนักงานเขตหนองจอก 2 ครั้ง วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม 1 ครั้ง มีประชาชน คณะครู นักเรียน นำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 374 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/06/2564 : เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/07/2564 :เดือนกรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมฯ จำนวน 1 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 201.2 ก.ก.		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : เป็นโครงการฯ สนับสนุนให้สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		
	เป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 52.12 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

