



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50150000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคหวรรณวิช พิพัฒมงคลสกุล โทร.7359

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1214, 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเขตหนองจอก ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ในหลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่สมาชิก อปพร. เขตหนองจอก ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อเป็นการรณรงค์กำลังการปฏิบัติงานของประชาชนให้สามารถป้องกันตนเองได้ และมีส่วนช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันทั่วทั้งในทุกสถานการณ์
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. จำนวน 50 คน

ด้านคุณภาพ

เพื่อให้ อปพร.เขตหนองจอก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ

สามารถให้ความช่วยเหลือตนเองหรือบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประชุมหารือการกำหนดวันฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรอรอกอนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ลำช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ลำช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50150000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุภรณวนัช พิพัฒมงคลสกุล โทร.7359

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1214, 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเขตหนองจอก ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ในหลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่สมาชิก อปพร. เขตหนองจอก ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

3. เพื่อเป็นการรวมกำลังการปฏิบัติงานของประชาชนให้สามารถป้องกันตนเองได้

และมีส่วนช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันที่ในทุกสถานการณ์

4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. จำนวน 50 คน

ด้านคุณภาพ

เพื่อให้ อปพร.เขตหนองจอก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ

สามารถให้ความช่วยเหลือตนเองหรือบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือการกำหนดวันฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





ตัวชี้วัด...



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือการกำหนดวันฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50150000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคหวรรณวิช พิพัฒมงคลสกุล โทร.7359

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1214, 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเขตหนองจอก ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ในหลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่สมาชิก อปพร. เขตหนองจอก ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

3. เพื่อเป็นการรวมกำลังการปฏิบัติงานของประชาชนให้สามารถป้องกันตนเองได้

และมีส่วนช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันทั่วทั้งในทุกสถานการณ์

4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้านปริมาณ

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. จำนวน 50 คน

ด้านคุณภาพ

เพื่อให้ อปพร.เขตหนองจอก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ

สามารถให้ความช่วยเหลือตนเองหรือบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประชุมหารือการกำหนดวันฝึกอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรอการอนุมัติเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดวันฝึกอบรม [ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

