



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,444,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,371,797 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรัญ ฆอเฮาะ โทร. 7379

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

3 จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามสถิติจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ดำเนินการในเดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2021 : ได้รับอนุมัติเงินปรจางวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบัญชีจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด ชุดนอนอนุบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยูวกาชาด / ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุนักเรียน เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ล่าช้า เพราะต้องมีการเว้นระยะห่าง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างส่งมอบงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,280 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกประกันอุบัติเหตุ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,618,643 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,568,874 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,444,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,371,797 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรัญ ซอเฮาะ โทร. 7379

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

3 จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามสถิติจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการในเดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

	:: 24/2/2021 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบัญชีจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพล ชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพล ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด / ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุนักเรียน เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ล่าช้า เพราะต้องมีการเว้นระยะห่าง		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างส่งมอบงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,280 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกประกันอุบัติเหตุ		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,618,643 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,568,874 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,444,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,371,797 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจตุรย์ ซอเฮาะ โทร. 7379

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสกา โทร 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

3 จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลฯ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามสถิติจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 : ดำเนินการในเดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2021 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบัญชีจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด / ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุนักเรียน เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ล่าช้า เพราะต้องมีการเว้นระยะห่าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างส่งมอบงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,280 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกประกันอุบัติเหตุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,618,643 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,568,874 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,444,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,371,797 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรัญ ชูเฮาะ โทร. 7379

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

3 จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามสถิติจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการในเดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยูวกาชาดและประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2021 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบัญชีจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด ชุดนอนอนุบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยูวกาชาด / ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุนักเรียน เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ล่าช้า เพราะต้องมีการเว้นระยะห่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างส่งมอบงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 184,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกประกันอุบัติเหตุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,618,643 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,568,874 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

