



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 748,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความรู้สึกรักถิ่นเกิดในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติดำเนินปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1

ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง

โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ฯ กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯเรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ฯ กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 - 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
- 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
 - 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
 - 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 - 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 748,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกรักถิ่นที่รักในบั้นเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพุดติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
- 9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
- 9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
- 2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ? เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
- 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
 - 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 748,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิพรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติดีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
- 9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
- 9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
- 2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ? เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯเรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯเรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯเรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค. 64
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯเรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯเรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 748,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 659,924 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย

และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น

ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
- 9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
- 9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
- 2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 39,376 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค. 64		
	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา		
	3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 221,316 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,924 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,328 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 80,341 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2564
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 41,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ย. 64 แล้วเสร็จ
 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 แล้ว ก.ย.กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 71,031 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

