



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 110,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิถีทางการดำเนินงานที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life)
ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง
ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก
จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013)
สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่ประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออوبرอฮิม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิพระปกเกล้า และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ
- 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน โดยดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง		
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน จากการจัดกิจกรรมของบ้านหนังสือ 3 แห่ง ดังนี้		
	1. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	2. บ้านหนังสือแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	3. บ้านหนังสือนูรสสลาม จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

- 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนุรุลสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
- 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
- 1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
- 1.4 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม
- 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

- 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนุรุลสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
- 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
- 1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
- 1.4 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม
- 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

- 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือละ 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 25 ครั้ง เป้าหมาย 1,500 คน
- ดำเนินกิจกรรมแล้วบ้านละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน ดังนี้
1. บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
2. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
3. บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
4. บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม
5. บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 110,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life)
ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีมุ่งหวัง
ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก
จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013)
□□สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิระพีกุลอติวี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ
- 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน โดยดำเนินการกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง		
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน จากการจัดกิจกรรมของบ้านหนังสือ 3 แห่ง ดังนี้		
	1. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	2. บ้านหนังสือแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	3. บ้านหนังสือนูรสลาม จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้		
	1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว		
	ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนูรสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
- 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
- 1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
- 1.4 บ้านหนังสืออับรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออับรอฮีม
- 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนุรุลสลาม บ้านหนังสืออับรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
- 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
- 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
- 1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
- 1.4 บ้านหนังสืออับรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออับรอฮีม
- 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
2. กำหนดดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือละ 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 25 ครั้ง เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินกิจกรรมแล้วบ้านละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน ดังนี้
1. บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย
2. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
3. บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
4. บ้านหนังสืออับรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออับรอฮีม
5. บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 110,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้อะไรต่าง ๆ ที่ทันสมัยขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013)

สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิธรรมิกกุลกอดศิริ และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน โดยดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง		
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน จากการจัดกิจกรรมของบ้านหนังสือ 3 แห่ง ดังนี้		
	1. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	2. บ้านหนังสือแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	3. บ้านหนังสือนูรสลาม จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้		
	1. จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว		
	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนูรสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิธรรมิกกุลกอดศิริ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้		
	1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก
- 1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม
- 1.4 บ้านหนังสืออโบริฮิม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออโบริฮิม
- 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนุรุลสลาม บ้านหนังสืออโบริฮิม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก

1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม

1.4 บ้านหนังสืออโบริฮิม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออโบริฮิม

1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2.กำหนดดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือละ 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 25 ครั้ง เป้าหมาย 1,500 คน

ดำเนินกิจกรรมแล้วบ้านละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน ดังนี้

1. บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

2. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก

3. บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม

4. บ้านหนังสืออโบริฮิม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออโบริฮิม

5. บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50150000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 110,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013)

สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
- 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดิรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน โดยดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง		
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน จากการจัดกิจกรรมของบ้านหนังสือ 3 แห่ง ดังนี้		
	1. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	2. บ้านหนังสือแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	3. บ้านหนังสือนูรสลาม จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้		
	1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว		
	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนูรสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม		
	บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดิรี ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม		
	2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้		
	1. <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย		
	1.2 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก		
	1.3 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือนูรสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนูรสลาม		
	1.4 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม		
	1.5 <input type="checkbox"/> บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดิรี จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดิรี		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนุรุลสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม

บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ ระหว่างวันที่ 20 ? 27 มีนาคม

2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ

บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก

1.3 บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม

1.4 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม

1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้

1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2.กำหนดดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือละ 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 25 ครั้ง เป้าหมาย 1,500 คน

ดำเนินกิจกรรมแล้วบ้านละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน ดังนี้

1. บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ

บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย

2. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก

3. บ้านหนังสือนุรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนุรุลสลาม

4. บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม

5. บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีร์

ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม

และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

