



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

□□สำนักงานเขตหนองจอก

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อเกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
- 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน □หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 240 คน □หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้
1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
- ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคเกษตรกรรม ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้นำมาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตหนองจอก

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้นำมาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
- 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 240 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 25/07/2565 :กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้นำมาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

□□สำนักงานเขตหนองจอก

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง

จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
- 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน □หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน □หลักสูตรที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p> <p>13/06/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด <p>ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>25/07/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด <p>ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนนท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ภูเขาสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตหนองจอก

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป

3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน □หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน □หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน □หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะจัดซื้อ 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน มี.ค. 65 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65

อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65

อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการดังนี้

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการตามแผนในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ตามหนังสือที่ กท 5410/1138 ลว. 19 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

