



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 853,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 778,191 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความรู้สึกรักถิ่นเกิดในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติดีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป

2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 ? กันยายน 2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น

การจัดเสวนา/สัมมนาวิชาการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเขต กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 03/01/2566 : ดำเนินการ 3 กิจกรรมดังนี้

1. จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 แล้ว

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ โดยดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. จัดซื้อวัสดุในการทำความสะดวกพิพิธภัณฑ์ฯ โดยดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/02/2566 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ม.ค. - ก.พ 66 แล้ว

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 66 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/03/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 66

2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือน ก.พ. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 268,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การศึกษาฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : ดำเนินการ 3 กิจกรรมดังนี้

1. จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 แล้ว

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ โดยดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดพิพิธภัณฑท์ โดยดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ม.ค. - ก.พ 66 แล้ว

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 66 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 66

2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือน ก.พ. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 268,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน เม.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว

- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ เดือน เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 103,168 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว

- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ เดือน พ.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว

- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ เดือน มิ.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 103,672 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว

- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯ เดือน ก.ค. เรียบร้อยแล้ว

- จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ

พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นฯเขตบางขุนเทียน และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียนฯ เขตบางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 123,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/09/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ส.ค. - ก.ย. แล้วเสร็จ

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑท์ฯ เดือน ส.ค. แล้วเสร็จ สำหรับเดือนก.ย.

กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 853,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 778,191 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและห่วงใยกันที่ตนเองอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกรักถิ่นกำเนิดในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติดิปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้
- 2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
- 3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 ? กันยายน 2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น การจัดเสวนา/สัมมนาวิชาการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเขต กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/01/2566 : ดำเนินการ 3 กิจกรรมดังนี้ 1. จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 แล้ว 2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ โดยดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ โดยดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. - เม.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ม.ค. - ก.พ 66 แล้ว 2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 66 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 66 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือน ก.พ. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 268,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน เม.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 103,168 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน มิ.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 103,672 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/08/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน ก.ค. เรียบร้อยแล้ว
- จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯเขตบางขุนเทียน และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียนฯ เขตบางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 123,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/09/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ส.ค. - ก.ย. แล้วเสร็จ

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ เดือน ส.ค. แล้วเสร็จ สำหรับเดือนก.ย.

กันเงินไว้เบิกเดือนปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 853,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 778,191 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติรัช ถาวรนนท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย

และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

□□สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความรู้สึกรักถิ่นเกิดในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป

2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน

2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 ? กันยายน 2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น

การจัดเสวนา/สัมมนาวิชาการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเขต กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : ดำเนินการ 3 กิจกรรมดังนี้

1. จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 แล้ว

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ โดยดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	3.จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ โดยดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ กำหนดดำเนินการกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 65		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,855 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2566 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ม.ค. - ก.พ 66 แล้ว		
	2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เป็นรายเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 66 แล้ว		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 66		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือน ก.พ. 66		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 268,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน เม.ย. 66		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน เม.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว		
	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน เม.ย. 66		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 103,168 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/06/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว		
	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน พ.ค. 66		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,160 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว		
	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน มิ.ย. 66		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 103,672 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว		
	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน ก.ค. เรียบร้อยแล้ว		
	- จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯเขตบางขุนเทียน และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียนฯ เขตบางขุนเทียน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 123,256 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/09/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ส.ค. - ก.ย. แล้วเสร็จ		
	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ฯ เดือน ส.ค. แล้วเสร็จ สำหรับเดือนก.ย. กั้นเงินไว้เบิกให้ลือมปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

