



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแยกขยะ(ซาเล้ง) ในชุมชน จำนวน 4 แห่ง มีประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิล มาร่วมโครงการ รวม 162 ก.ก		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแยกขยะ(ซาเล้ง) ในชุมชน จำนวน 6 แห่ง มีประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิล มาร่วมโครงการ รวม 188 ก.ก		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินการรณรงค์โครงการฯ จำนวน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

