



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 4.1)

รหัสโครงการ... : 50160000-3142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย (5608)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์ (02 2257949)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

□ สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต

ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ

2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล คิดเป็น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำ เอกสาร ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
 7.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

- 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่ใช้เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
- 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 - 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต
 - 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
 - 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต
- 3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ
- 4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- 5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- 6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
- 7.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
- 8.สรุปผลการดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

