



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิค

รหัสโครงการ... : 50160000-3158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 225,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกุลแก้ว โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภันธุ์ เทียนแยม โทร. 0 2225 7949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นกรรยากแก่การป้องกันและแก้ไข ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 24,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่		
	1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,500 บาท		
	2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,500 บาท		
	3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 5,500 บาท		
	4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท		
	5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 5,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 23,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่		
	1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท		
	2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,000 บาท		
	3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 5,000 บาท		
	4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท		
	5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 5,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 1,750 บาท</p> <p>2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 2,750 บาท</p> <p>3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 2,750 บาท</p> <p>4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 2,750 บาท</p> <p>5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 2,750 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/06/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 20/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 10,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่</p> <p>1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 1,750 บาท</p> <p>2. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>3. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 2,250 บาท</p> <p>4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/08/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 22,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่</p> <p>1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 4,750 บาท</p> <p>3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 4,750 บาท</p> <p>4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 4,750 บาท</p> <p>5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 4,750 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 22,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 22/09/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 21,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่</p> <p>1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 4,500 บาท</p> <p>จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 3 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 5,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่</p> <p>1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,250 บาท</p> <p>2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 2,000 บาท</p> <p>3. ลานแอโรบิคชุมชนวัดก้นตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 250 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

