



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (องค์ประกอบที่ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50160000-3219

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม(1517)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

□ สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนัดกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต

ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 :

- 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร
- 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
- 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 13/09/2564 :

- 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร
- 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
- 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (องค์ประกอบที่ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50160000-3219 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม(1517)

**1.3 หลักการและเหตุผล**





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 :

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล)









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 :

- 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร
- 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
- 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (องค์ประกอบที่ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50160000-3219

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม(1517)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต

ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ
- 2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
- 3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/02/2564 :

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล)

ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล)

เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

7.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 31/03/2564 :

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว

3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 :

- 1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร
- 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว
- 4.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
- 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (องค์ประกอบที่ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50160000-3219

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เวียนแย้ม(1517)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564











**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

