





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

- และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน  
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน  
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน  
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน  
และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง  
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน  
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร  
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ  
2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ โทไชเซอร์ 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน  
สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา  
สร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต  
ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม  
ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ  
 อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลักการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เชิงปริมาณ

จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยผักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง

- เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชนของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยผักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยผักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยผักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน		



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิม

โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ โทไชเซอร์ 5636-5638      ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เชิงปริมาณ  
จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง
- เชิงคุณภาพ  
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชนของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ โทไชเซอร์ 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เชิงปริมาณ

จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง

- เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชนของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเพรชวาชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่8 และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
- รายงานครั้งที่9 และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
- รายงานครั้งที่10 และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
- รายงานครั้งที่11 และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน  
โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน
- รายงานครั้งที่12 และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ  
ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง  
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน  
การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการฯ ใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร  
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ  
2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

