



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงาน.ก.ก. ภายในเดือนมีนาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOP		
	วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน ทองสมุด ตลาด ประตูนะบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้		
	1.ศูนย์สาธารณสุข		
	2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล		
	3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว		
	4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์		
	5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ		
	6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ		
	7.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 :		
	<input type="checkbox"/> 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี
  - 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล
  - 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ
  - 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี
- (<https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี>)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงาน.ก. ภายในเดือนมีนาคม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOP วินจักรยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด ตลาด ประตुरะบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้				

- 1.ศูนย์สาธารณสุข
- 2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล
- 3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- 4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ

6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ

7.ฐานข้อมูลสถานศึกษาอกระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 :

1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี

2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล

4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปลงแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ

5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี

(<https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี>)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ

และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงานก.ก. ภายในเดือนมีนาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOF วินจักษ์ยานยนต์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด ตลาด ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ศูนย์สาธารณสุข</li> <li>2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล</li> <li>3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว</li> <li>4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์</li> <li>5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ</li> <li>6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ</li> <li>7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ</li> </ol>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2566 : อัปโหลดข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/09/2566 :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี <input type="checkbox"/></p> <p>(<a href="https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี">https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี</a>)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เฮอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/12/2565 : กำลังดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/01/2566 : กำลังดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 26/02/2566 : ดำเนินการฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และบัญชีรายการข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักงาน.ก. ภายในเดือนมีนาคม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียสถานประกอบการ บ้าย อาคารเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงกบ ชักลากขยะ OTOP วินิจฉัยรายนยน์รับจ้าง ศูนย์เยาวชน หอสมุด ตลาด ประตู่ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ได้อัพโหลดข้อมูลพื้นฐานตามหัวของดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์สาธารณสุข 2.ฐานข้อมูลโรงพยาบาล 3.ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 4.ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ 5.ฐานข้อมูลโรงรับจำนำ 6.ฐานข้อมูลสถานศึกษาในระบบ 7.ฐานข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2566 : อัปเดตข้อมูลพื้นฐานครบตามกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : <input type="checkbox"/> 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 120/2566 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตธนบุรี <input type="checkbox"/> 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี ที่ 121/2566 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี <input type="checkbox"/> 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและข้อมูลที่อยู่ในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล <input type="checkbox"/> 4. ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต สรุปลแผนการพัฒนาข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 ชุดข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาในระบบบริหารจัดการพื้นที่ฯ ตามแผนฯ <input type="checkbox"/> 5. จัดทำ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลที่จัดทำตามแผนฯ จำนวน 2 ชุดข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์เขตธนบุรี ( <a href="https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี">https://webportal.bangkok.go.th/thonburi/page/top/1919/ระบบฐานข้อมูลเขตธนบุรี</a> ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

