



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50170000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 80,325 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัท ชัยรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-จากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัยในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย ปลอดภัยบริโภค บริโภคได้อย่างมั่นใจ มีแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น

-อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตรายด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2563 ขึ้น เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้ค้าในตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 3 แห่ง และตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
2. ผู้ประกอบการร้านอาหารจำหน่ายอาหาร จำนวน 293 ราย
3. ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 13 ราย
4. ผู้ประกอบการมินิมาร์ท จำนวน 51 ราย
5. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี จำนวน 58 ราย
6. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 21 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามแผนตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารและรายงานผลประจำเดือนตามแผนที่กำหนด (แบบ ขป.1-4)

- ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562

- อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการกิจกรรมที่ 1

- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือนตามแผนที่กำหนด



	<p>-</p> <p>ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเตรียมเอกสารเพื่อจัดเตรียมการประชุมเครือข่ายสุขภาพอาหารในโรงเรียนห้าตรวจสุขภาพอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 1</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร จำนวน 48 ราย แบ่งเป็น รายต่อ 43 ราย รายใหม่ 5 ราย แผงลอย จำนวน 14 ราย รวม 62 ราย</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประชุมเครือข่ายสุขภาพอาหารในโรงเรียน และจะมีการจัดประชุมในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน เวลา 13.30-16.00 น.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 1</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร 43 ราย แบ่งเป็น รายต่อ 35 ราย รายใหม่ 8 ราย</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>- ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสุขภาพอาหารในโรงเรียน ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน เวลา 13.30-16.00 น. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 1</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป. 1-4 ประจำเดือน</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร 48 ราย โดยเป็นรายต่อทั้งหมด และมีนิมาร์ท 17 ราย โดยเป็นรายต่อทั้งหมด</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยอดเงินรวม 11,980 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 1</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน</p> <p>- ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภัย กทม. 457 ราย จากทั้งหมด 468 ราย (มีรายใหม่ 11 ราย)</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างผัก เดือน มีนาคม 2563 ยอดเงินรวม 4,950 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/05/2563 : อยู่ขั้นตอน..</p> <p>การดำเนินกิจกรรมที่ 1</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน</p> <p>- ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภัย กทม. 467 ราย จากทั้งหมด 474 ราย (มีรายใหม่ 7 ราย)</p> <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2</p> <p>- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างผัก เดือน เมษายน 2563 ยอดเงินรวม 4,950 บาท</p> <p>- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือน เมษายน 2563 ยอดรวมเงิน 3,665 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,615 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2563 :</p> <p>- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่10
- ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภัย กทม. 474 ราย จากทั้งหมด 474 ราย (มีรายใหม่ 7 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 7 ราย
  - ดำเนินการตรวจสอบสุลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. จำนวน 96 ราย ได้แก่ ร้านอาหาร 40 ราย, มินิมาร์ท 34 ราย, แผงลอยจำหน่ายอาหาร 22 ราย
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
  - :: 24/07/2563 :
  - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงาน ขป.1-4 ประจำเดือน
  - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 479 ราย จากทั้งหมด 479 ราย (มีรายใหม่ 5 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 4 ราย มินิมาร์ท 1 ราย
  - ดำเนินการตรวจสอบสุลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 70 ราย ได้แก่ ร้านอาหาร 48 ราย แผงลอยจำหน่ายอาหาร 22 ราย
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
  - รายงานครั้งที่11
  - :: 26/08/2563 : -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงานขป.1-4 ประจำเดือน
  - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 479 ราย จากทั้งหมด 482 ราย (มีรายใหม่ 3 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 2 ราย สถานศึกษา 1 ราย
  - ดำเนินการตรวจสอบสุลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 19 ราย ได้แก่ สถานศึกษา 19 ราย
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
  - รายงานครั้งที่12
  - :: 17/09/2563 : - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงาน ขป.1-4 ประจำเดือน
  - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 482 ราย จากทั้งหมด 482 ราย (รายใหม่ ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 1 ราย)
  - ดำเนินการตรวจสอบสุลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 39 ราย
  - รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งหมด 54,780 บาท จากเดิม 25,545 บาท รวม 80,325 บาท และไม่ได้ทำการเบิก 8,675 บาท เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 54,780 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

