



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50170000-3362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 79,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัท ชัยรัตน์ โทร. 5067

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

-จากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยในปี 2563 ที่ผ่านมามีเป้าหมายว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย ปลอดภัยบริโภค บริโภคได้อย่างมั่นใจ มีแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อน ของอาหาร การสร้างหลักประกันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้มีความมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น

-อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยปี 2564 ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนัก ถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร
- 3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคลองสาน สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยได้รับป้ายรับรอง คิดเป็นร้อยละ 100
- 2.จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ คิดเป็นร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

1) ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อต่ออายุใบอนุญาต 87 แห่ง

- ร้านอาหาร 62 แห่ง ตลาด 10 แห่ง ซูเปอร์ 1 แห่ง แผงลอยจำหน่ายอาหาร 14 แห่ง

2)ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อออกใบอนุญาตรายใหม่

-ร้านอาหาร 1 แห่ง มินิมาร์ท 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

- ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเทอม 2/2563 เรียบร้อยแล้ว

- ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อต่ออายุใบอนุญาต 42 ราย(รายจำหน่ายอาหาร 42 ราย)

- ตรวจสอบรายเล็กกิจการ 3 ราย (รายจำหน่ายอาหาร 3 ราย)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - ตรวจต่ออายุใบอนุญาต 56 ราย แบ่งเป็น จำหน่ายอาหาร 44 ราย ซูเปอร์มาร์เก็ต 12 ราย - กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/64 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสาน - เบิกงบประมาณในโครงการ เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือน พ.ย.-ธ.ค. 63 ยอดเงิน 7,330 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,330 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : - ต่ออายุใบอนุญาต 67 ราย แบ่งเป็น จำหน่ายอาหาร 50 ราย มินิมาร์ท 17 ราย - ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนวันที่ 17 ก.พ. 64 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สนข.คลองสาน เรียบร้อยแล้ว - การเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น - เบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดประชุมเครือข่าย 3,000 บาท - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 7,330 บาท - เบิกจ่ายค่าวัสดุในการเก็บตัวอย่างอาหาร 3,700 บาท - เบิกจ่ายค่าวัสดุจัดนิทรรศการให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 4,500 บาท - เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข 18,900 บาท รวม 37,430 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 37,430 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ตรวจขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ราย - ต่ออายุใบอนุญาต 10 ราย (จำหน่ายอาหาร 10 ราย) - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มีนาคม 2564 ยอด 3,665 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - ใบอนุญาตจัดตั้งและหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 8 ราย - รายต่ออายุ 139 ราย แบ่งเป็น แผงลอย 35 ราย ร้านจำหน่ายอาหาร 70 ราย และ ร้านมินิมาร์ท 34 ราย - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร 3,665 บาท - รายเล็ก รวม 19 ราย แบ่งเป็น ร้านจำหน่ายอาหาร 14 ราย ร้านมินิมาร์ท 1 รายและแผงลอย 4 ราย - การจัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาตลาดสดให้สะอาดถูกหลักอนามัยมีมาตรฐานดีประจำปีงบประมาณ 2564 ได้เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,665 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - รายต่ออายุ 22 ราย แบ่งเป็น ร้านอาหาร 4 ราย,โรงเรียน 18 ราย - รายเล็ก รวม 2 ราย แบ่งเป็น ร้านจำหน่ายอาหาร 1 ราย, โรงเรียน 1 ราย - การจัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาตลาดสดให้สะอาดถูกหลักอนามัยมีมาตรฐานดีประจำปีงบประมาณ 2564 ได้เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร 2,010 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,010 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - รายใหม่ จำนวน 2 ราย แบ่งเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 ราย ร้านจำหน่ายอาหาร 1 ราย - รายต่ออายุ จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น มินิมาร์ท 1 ราย ร้านจำหน่ายอาหาร 27 ราย - รายเล็ก ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 15 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - รายใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 2 ราย - การประชุมตลาดนัดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : - รายใหม่ จำนวน 37 ราย เป็นร้านจำหน่ายอาหารทั้งหมด 37 ราย - การเบิกจ่ายทั้งหมด 79,500 บาท (เบิกจ่ายไปแล้ว 50,435 บาท) ไม่ได้เบิกจ่าย 9,500 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดประชุมตลาดนัดและประชุมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 29,065 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/09/2564 :

- มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล จากทั้งหมด 493 ราย เปลี่ยนเป็น 469 ราย

แบ่งเป็น - รายเลิกแพลงลอยจำหน่ายอาหาร 5 รายเหลือ 41 ราย

- ยกเว้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ร้านจำหน่ายอาหาร(โรงเรียน) จำนวน 19 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....