



ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการควบคุมโรคทั้ง 42 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างของการดำเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการและประสานชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ระหว่าง 8 มี.ค. - 11 มี.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 ในชุมชนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 29 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 36 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 12 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 เมษายน 64 จำนวน 27 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 22 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 22 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 42 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (รอดูความชัดเจนสถานการณ์โควิด-19) - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 32 ครั้ง ดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหาร - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างรอออกกฎหมายมาตรการโควิด-19 - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะผสมผสานครั้งที่1-2 เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 56 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 30 มิถุนายน 64 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : - ดำเนินการครบ 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆครบหมดเรียบร้อยแล้ว - ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด จาก 295,600 บาท 1. กิจกรรมการดำเนินการจัดการพาหะแบบผสมผสาน 78,750 บาท 2. ค่าตอบแทน 47,500 บาท 3. ค่าล่วงเวลา 1,600 บาท รวมเบิกจ่ายไป 127,850 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย 167,750 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 127,850 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50170000-3366





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 295,600 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 127,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันโรคไขเลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไขเลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๑ (๗ มกราคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗,๘๑๖ ราย อัตราป่วย ๑๓๗.๕๕ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว ๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๐-๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๑๕-๒๔ ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไขเลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ ๘๐ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีค่าเท่ากับ ๓๑๒.๖๒ ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไขเลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แอื้อต วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ? สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไขเลือดออก อย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อขยายเครือข่าย ให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ๓ เพื่อให้ชุมชนจัดทะเบียนในเขตคลองสานเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ เชิงคุณภาพ
 - ๑.๑ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถ นำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ๑.๒ ชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่เขตคลองสานปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- ๒ เชิงปริมาณ
 - ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่ เขตคลองสาน จำนวน ๔๒ ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไขเลือดออก
 - กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยจัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
 - กิจกรรมที่ ๓ การสรุปรายละเอียด ข้อคิดเห็นการดำเนินกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการควบคุมโรคทั้ง 42 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างของการดำเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการและประสานชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ระหว่าง 8 มี.ค. - 11 มี.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 ในชุมชนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 29 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 36 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 12 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 เมษายน 64 จำนวน 27 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 22 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 22 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 42 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (รอดูความชัดเจนสถานการณ์โควิด-19) - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 32 ครั้ง ดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหาร - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการออกกฎหมายมาตรการโควิด-19 - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะผสมผสานครั้งที่1-2 เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 56 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 30 มิถุนายน 64 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : - ดำเนินการครบ 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆครบหมดเรียบร้อยแล้ว - ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด จาก 295,600 บาท 1. กิจกรรมการดำเนินการจัดการพาหะแบบผสมผสาน 78,750 บาท 2. ค่าตอบแทน 47,500 บาท 3. ค่าล่วงเวลา 1,600 บาท รวมเบิกจ่ายไป 127,850 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย 167,750 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 127,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50170000-3366	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 295,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 127,850 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๑ (๗ มกราคม-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗,๘๑๖ ราย อัตราป่วย ๑๓๗.๕๕ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว ๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๐-๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๑๕-๒๔ ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ ๘๐ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีค่าเท่ากับ ๓๑๒.๖๒ ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อขยายเครือข่าย ให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ๓ เพื่อให้ชุมชนจัดทะเบียนในเขตคลองสานเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ เชิงคุณภาพ
 - ๑.๑ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถ นำแนวคิดหลักการองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหามันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ๑.๒ ชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่เขตคลองสานปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- ๒ เชิงปริมาณ
 - ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่ เขตคลองสาน จำนวน ๔๒ ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก
 - กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยจัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
 - กิจกรรมที่ ๓ การสรุปรายละเอียด ข้อคิดเห็นการดำเนินกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการควบคุมโรคทั้ง 42 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างของการดำเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการและประสานชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ระหว่าง 8 มี.ค. - 11 มี.ย. 64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/03/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 ในชุมชนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 29 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 36 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 12 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 เมษายน 64 จำนวน 27 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 22 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 22 เมษายน 2564 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 42 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (รอดูความชัดเจนสถานการณ์โควิด-19) - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 32 ครั้ง ดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2564 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/06/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหาร - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างรอขออนุมัติมาตรการโควิด-19 - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2564 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/07/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะผสมผสานครั้งที่1-2 เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 56 ครั้ง ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 30 มิถุนายน 64 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการครบ 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆครบหมดเรียบร้อยแล้ว - ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด จาก 295,600 บาท 1. กิจกรรมการดำเนินการจัดการพาหะแบบผสมผสาน 78,750 บาท 2. ค่าตอบแทน 47,500 บาท 3. ค่าล่วงเวลา 1,600 บาท รวมเบิกจ่ายไป 127,850 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย 167,750 บาท <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 127,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50170000-3366	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 295,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 127,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์	ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๑ (๗ มกราคม-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗,๘๑๖ ราย อัตราป่วย ๑๓๗.๕๕ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว ๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๐-๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๑๕-๒๔ ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ ๘๐ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีค่าเท่ากับ ๓๑๒.๖๒ ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แอื้อต วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ๓ เพื่อให้ชุมชนจัดทะเบียนในเขตคลองสานเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ เชิงคุณภาพ

- ๑.๑ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถ นำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้านการ ฝ่ารวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ ชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่เขตคลองสานปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๒ เชิงปริมาณ

- ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจัดทะเบียนในพื้นที่ เขตคลองสาน จำนวน ๔๒ ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก
 - กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยจัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
 - กิจกรรมที่ ๓ การสรุปรายละเอียด ข้อคิดเห็นการดำเนินกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการควบคุมโรคทั้ง 42 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างของการดำเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการและประสานชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ระหว่าง 8 มี.ค. - 11 มี.ย. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 ในชุมชนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 29 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 36 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 12 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 เมษายน 64 จำนวน 27 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 22 ครั้ง โดยดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 22 เมษายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 42 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (รอดูความชัดเจนสถานการณ์โควิด-19) - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 32 ครั้ง ดำเนินการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะแบบผสมผสานครั้งที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหาร - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างรอขออนุมัติมาตรการโควิด-19 - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะผสมผสานครั้งที่1-2 เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรคจำนวน 56 ครั้ง ตั้งแต่ 8 มีนาคม - 30 มิถุนายน 64 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : - ดำเนินการครบ 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆครบหมดเรียบร้อยแล้ว - ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด จาก 295,600 บาท 1. กิจกรรมการดำเนินการจัดการพาหะแบบผสมผสาน 78,750 บาท 2. ค่าตอบแทน 47,500 บาท 3. ค่าล่วงเวลา 1,600 บาท รวมเบิกจ่ายไป 127,850 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย 167,750 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 127,850 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

