



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50170000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสมจิต ธัญญะภูมิ และคุณนพวรรณ ยอดธรรมมา ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร. 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,705.82 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 10,564.48 ตัน/วัน หากในอนาคตไม่มีมาตรการในการจัดการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

□ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้อีกหรือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ประเภทอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ และประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- ๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- ๓ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บทำลาย และเป็นการลดพาหะที่เป็นแหล่งเชื้อโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 8 ชุมชน, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการขนาดใหญ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๙๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศ คู่มือการคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดทำแผนลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : จัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติของมูลฝอย บริเวณชุมชนซอยเจริญรัตน์ 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชี้แจงความรู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : จัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติของมูลฝอย บริเวณชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) และรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ... : 50170000-3369 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสมจิต ธัญญะภูมิ และคุณณพวรรณ ยอดธรรมมา ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร. 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,705.82 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 10,564.48 ตัน/วัน หากในอนาคตไม่มีการจัดการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
□ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้อีกหรือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ประเภทอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ และประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- ๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- ๓ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บทำลาย และเป็นการลดพาหะที่เป็นแหล่งเชื้อโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 8 ชุมชน, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการขนาดใหญ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศ คู่มือการคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดทำแผนลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : จัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติของมูลฝอย บริเวณชุมชนซอยเจริญรัง		
	5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : จัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติของมูลฝอย บริเวณชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 3 จึงงดลงพื้นที่สาธิตให้ความรู้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดทำคู่มือให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติมูลฝอย และปุ๋ยน้ำชีวภาพ สำหรับประชาชนที่สนใจไว้ที่บริเวณลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) และรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....