



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3085

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุชาติ เตชะลาภา 5705

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็เห็นความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้อมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 20. จำนวนหัวข้อที่สามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหารและสถิติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 32 เรื่อง สอบราคา 5 เรื่อง มีแบบฟอร์มให้ดาวโหลดข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงปฏิทินกิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง สอบราคา 8 เรื่อง ลงข้อมูลข่าวสารศูนย์ราชการสะดวก(GECC) และปรับปรุงข้อมูลติดต่อเราเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 44 เรื่อง สอบราคา 10 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ จำนวน 43 เรื่อง สอบราคา จำนวน 1 เรื่อง ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารเขตฯ ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 44 เรื่อง สอบราคา จำนวน 8 เรื่อง ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.พ. 60 ปรับปรุงข้อมูลสถิติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 27 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 2 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน มี.ค. 60 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 23 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 4 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน เม.ย. 60 เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 23 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 4 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน พ.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 1 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน มิ.ย. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 33 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 6 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 2 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ส.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 24 หัวข้อ สอบราคา จำนวน 2 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ส.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 8/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดย ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.ย. 60 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

