



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ "พาน้อง 7 ปี ทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย"

รหัสโครงการ... : 50180000-3143

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญวิทย์ สุขอรัมย์ 0 2868 2513 หรือโทร 5709, 5711 ผู้ประสานงาน สยป : คุณศิริภรณ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้นำบุคคลจะต้องมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์ โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็นเด็กและส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะยื่นขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนด้วยลำพังตนเองได้ และหากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำพามายื่นขอมีบัตรอาจเพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองในการนำพาเด็กมาทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบ
- 2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐแทนเอกสารราชการอื่น
- 2.3 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554) และครบ 7 ปี ขึ้นไป ที่กำลังศึกษา อยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน ได้รับการจัดทำบัตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (28) ร้อยละของการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุครบ 7 ปี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : เดือน ตุลาคม 2560 1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ 2. เสนอโครงการ/อนุมัติ 3. จัดทำแผนดำเนินการ 4. จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รายงานผู้อำนวยการเขตทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2560 : เดือนพฤศจิกายน 2560 <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> ได้รับแจ้งจำนวนเด็กนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 135 ราย <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2560 : เดือนธันวาคม 2560 <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 1 ราย <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.15 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2561 : เดือนมกราคม 2561 <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนมกราคม 2561 จำนวน 52 ราย <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2561 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน - ราย <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2561 : เดือนมีนาคม 2561 <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนมีนาคม 2561 จำนวน - ราย (ไม่มีมารับเด็กมาทำบัตรฯ เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม)		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2561 : เดือนเมษายน 2561
รายงานครั้งที่8	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนมีนาคม 2561 จำนวน - ราย (ไม่มีการรับเด็กมาทำบัตรฯ เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม) <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย) หมายเหตุ ร้อยละของการทำบัตรไม่เพิ่มเนื่องจากเด็กนักเรียนปิดเทอม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/5/2561 : เดือนพฤษภาคม 2561
รายงานครั้งที่9	<input type="checkbox"/> 1. รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 8 ราย 2. รับเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.59 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/6/2561 : เดือนมิถุนายน 2561
รายงานครั้งที่10	<input type="checkbox"/> 1. รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 45 ราย 2. รับเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.93 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/7/2561 : เดือนกรกฎาคม 2561
รายงานครั้งที่11	<input type="checkbox"/> 1. รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 6 ราย 2. รับเรียนมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.37 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (135 ราย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

