



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุชาติ เตชะลาภา 5705

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศิริภรณ์ 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็ให้ความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้อมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (18)จำนวนหัวข้อที่สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 8 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ต.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 20 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน พ.ย. 60 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 53 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ธ.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 25 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 75 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ม.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 28 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 65 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.พ. 61 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 37 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 35 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน มี.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 33 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน เม.ย. 61 เรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 54 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 60 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน พ.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 47 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 78 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน มิ.ย. 61 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 34 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 48 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 34 หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 86 หัวข้อ ลงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ส.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

