



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50180000-3274

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 93,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประภาพรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือควบคุมกำกับดูแลลูกเสือและยุวกาชาด ในการบังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำหรือรองผู้นำยุวกาชาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดที่ดี รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ? ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเอง ในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 80 คน
2. จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
3. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 40 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาาระดับชาติ ชั้นพื้นฐานของโรงเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

(ดชว.เจรจาดกลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	และหัวหน้าหน่วยภูมิภาค เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/3/2563 : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยภูมิภาค เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563 ซึ่งขณะนี้อาจเลื่อนวันดำเนินการไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากมีสภาวะการณ์เรื่องโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยภูมิภาค เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563 ซึ่งขณะนี้ต้องเลื่อนวันดำเนินการไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากมีสภาวะการณ์เรื่องโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/05/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/06/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/07/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยภูมิภาค

รหัสโครงการ... : 50180000-3274

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 93,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประภาพรพรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรพรรณล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นายหมูลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือควบคุมกำกับดูแลลูกเสือและยุวกาชาด ในการบังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำหรือรองผู้นำยุวกาชาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมใหม่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมูลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดีไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ? ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเอง ในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ จำนวน 80 คน
2. จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
3. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 40 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐานของโรงเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

(ตชว.เจรจาตลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2563 : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563 ซึ่งขณะนี้อาจเลื่อนวันดำเนินการไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากมีสภาวะการณ์เรื่องโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ
 รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 93,000.-บาท
 (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรมตามโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ
 ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้บริหารได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 18-20 มี.ค.2563
 ซึ่งขณะนี้ต้องเลื่อนวันดำเนินการไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากมีสถานการณ์เรื่องโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 15/05/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
 เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
 ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 15/06/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
 เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
 ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 09/07/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
 เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
 ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 4/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
 เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
 ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
 เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม
 ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

