



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50180000-3297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิมพ์พรณี พรช่วยกอบกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวีเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ และในสื่อต่าง ๆ การรวบรวมกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการบังคับว่าข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือจะแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลก็ตาม ดังนั้นเพื่อให้การเก็บข้อมูลประสบความสำเร็จ การจัดเก็บฐานข้อมูล Database ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการจัดการฐานข้อมูล Database ให้เป็นระบบ
2. สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
3. สามารถแบ่งปันการใช้งานข้อมูลได้
4. สามารถพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและภาพรวมของกทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 มิติที่ 4 (4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการอบรมจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเดิมคิดว่าเป็นการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมหลักสูตร GIS เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าอบรม เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดการอบรมให้ความรู้โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อเตรียมดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางกอกใหญ่สำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของสำนักงานเขต (แบบ สยป. 4.1(2)) และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต. 4.1(4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ส่งข้อมูล พร้อมแผนการพัฒนาฐานข้อมูลไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/788 ลว. 28 เม.ย. 63 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักงานเขตจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ 9 รายการ แจ้งผลการดำเนินการโดยให้ส่งแบบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายการให้สยป. ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 โดยสยป. ให้สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด กรณีมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายปีนำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนให้สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย.ถึงก.ย. 63</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 9 รายการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครและสยป. เพื่อรับคำแนะนำการใช้งานระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 13.00-16.30 น.</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2563 : หลังจากที่ได้นำเข้าข้อมูลและมีการนำส่ง สยป. ตามกำหนดแล้ว ในเดือนต่อไปดำเนินการติดตามฝ่ายต่าง ๆ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ส่งข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบให้ปัจจุบัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเพิ่มข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ 2. แจ้งผลการดำเนินการตามข้อ 1 โดยให้แบบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายการส่งสยป. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 3. มีการนำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี โดยนำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จในครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4. นำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

